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2011 YILI
YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
MART 2012
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü
P.K. 141 41400

Gebze / KOCAELİ
1. Genel Değerlendirme 

1.1. Kurumun Yatırımlarını Finansman Kaynakları 
Enstitümüzün 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer alan hazine yardımı alan özel bütçeli bir kamu idaresi olmasından dolayı yatırımlarını hazine yardımı ile finanse etmektedir. 

1.2. 2011 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 

1.2.1.  Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:
Stratejik planımızda yer almayan 16.476 m2 kapalı alana sahip olan Kimya Bölüm Binasının yapımı erken tarihe alınarak 2010 yılında etüd ve proje çalışmalarına başlanılmış ve 2011 yılında uygulama projeleri tamamlanmıştır. 4186 m2 kapalı alana sahip olan Kütüphane Binası projesinde 2011 yılında bazı revizyonlar yapılmış olup her iki projenin ihalesi 08.07.2011 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulüne göre gerçekleştirilmiştir.
1.2.2.  Kampüs Altyapısı Projesi: 
2010–2011 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Enstitümüzün ihtiyacı doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde yatırım projelerinin Çayırova Yerleşkesine yönlendirilmesi planlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Çayırova Yerleşkesinde ihtiyaç programı çerçevesinde yapılması planlanan yatırımların altyapı çalışmaları (içme suyu, enerji, doğalgaz, telefon, sinyalizasyon, yol, kanalizasyon sistemi ve yağmur suyu kanalları) mevcut ödenekler doğrultusunda ve ihtiyaca göre başlatılmış olup halen çalışmalar sürmektedir. 
Bu kapsamda 2011 yılında yapılan altyapı çalışmaları şunlardır;

Tren yolu tarafı elektrik beton köşkler ve hücreler imalatları, TM05 ve TM06 trafo binalarının yapımı, jeneratör ve trafo tesis imalatları, şalt malzemeleri ve hücreler imalatlarının yapımı, E5 tarafında 2010 yılında Saz Deresinin taşmasıyla meydana gelen sel sonucunda zarar gören perdelerin ve demir korkulukların yenilenmesi, TSE tarafı güvenlik binası kaba ve ince inşaat işleri, elektrik ringlerinin birleştirilmesi ile KOSGEB binası jeneratör platformu imalatları, RİNG1 yolu aydınlatma direkleri inşaat altyapıları, trafolara ve elektriklere ait demir işleri, trafolara ait topraklama kazıları, köşk kaide imalatları yapılmıştır. 

  RİNG1 yolu bilgisayar mühendisliği binası - TRAFO TMO1 arası, TSE yönü güvenlik binası, ASEMLAB deposu bölgesi orta gerilim (OG) ve alçak gerilim (AG) altyapı imalatları yapılmıştır. 

Trafo TMO5 - öğrenci işleri bölgesi, trafo TMO6 - malzeme mühendisliği bölgesi, TSE yönü güvenlik binası, ısı merkezi arkası PTT - Data inşaat altyapı imalatları yapılmıştır.

Isı merkezi, biyoloji bölümü klape rögar imalatları, fizik deposu, dershaneler ile yabancı diller bölgesi kanalizasyon dere geçiş ana bağlantıları, ASEMLAB deposu, malzeme mühendisliği bölümü kanalizasyon sistemi imalatları yapılmıştır.

Öğrenci işleri yeni yol geçiş rezervasyonları, malzeme mühendisliği bölümü yol geçiş rezervasyonları ve yol, otopark yağmursuyu hatları, şebeke (yangın, içme ve sulama suyu) hatları, yol, meydan ve otoparkların kazı ve altyapı dolgu imalatları yapılmıştır.

1.2.3. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:  
2008 yılında Rektörlük Binası,  Mühendislik ve Fen Fakültesi yatırım projeleri birleştirilerek Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi adı altında toplanmıştır.
Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi (Mühendislik Fakültesi) kapsamında, 09.09.2009 tarihinde ihalesi yapılmış ve inşaatına başlanmış olan bodrum katı ile beraber toplam 14.096 m2 kapalı alana sahip Malzeme Mühendisliği Bölümü Bilimsel Araştırma Binası İnşaatının 2009 yılsonu itibarıyla % 40’lık kısmı, 2010 yılsonu itibarıyla da % 89’luk kısmı tamamlanmıştır. Kalan % 11’lik kısmı ise 2011 yılında bitirilmiş ve bina Haziran 2011’de eğitim-öğretime açılmıştır.
Malzeme Mühendisliği Bölümünün Dış Görünümü
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Malzeme Mühendisliği Bölümünün İç Görünümü
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Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi (Rektörlük) kapsamında, 4.186 m2 kapalı alana Kütüphane Binası inşaatına 2007 yılı içinde başlanmış ve kaba inşaatı bitirilmiş olup  2011 yılında Belli İstekliler Arasında İhale Usulüne göre ön yeterlik değerlendirmesi yapılmıştır. 07.09.2011 tarihinde ise yeterliği alan istekli firmalardan fiyat teklifleri alınarak ikinci oturum yapılmış ve 23.09.2011 tarihinde ihale sözleşmeye bağlanmıştır. 2011 yılı sonu itibarıyla Kütüphane Binası İnşaatının %2’lik kısmı tamamlanmıştır. 
Kütüphane Binası İnşaatının Görünümü
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Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi (Fen Fakültesi) kapsamında 2010 yılında etüd ve proje çalışmalarına başlanılan 16.476 m2 kapalı alana sahip Kimya Bölümü Binası İnşaatı işi 08.07.2011 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü çerçevesinde ön yeterlik değerlendirmesi yapılmıştır. 07.09.2011 tarihinde ise yeterliği alan istekli firmalardan fiyat teklifleri alınarak ikinci oturum yapılmış ve 23.09.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.  2011 yılı sonu itibarıyla Kimya Bölümü Bilimsel Araştırma Binası İnşaatının  % 17’si tamamlanmıştır. 
Kimya Bölümü Bilimsel Araştırma Binası İnşaatının Görünümü
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GYTE üst yönetimi tarafından alınan kararlar sonucunda Muallimköy Yerleşkesinde yer alan tüm bölümlerin Çayırova Yerleşkesine taşınması planlanmıştır. Bu sebeple stratejik planımızda yer alan bazı binaların ihale ve yapım planlamalarında değişiklikler olmuştur. 2009 yılı içerisinde etüd - proje çalışmalarının tamamlanması planlanan Fizik Bölümü İnşaatının yapım işi, Enstitü üst yönetiminin vermiş olduğu karar doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ancak bölümden gelen talep üzerine geçici bir çözüm olarak 2011 yılında 427 m2 kullanım alanı olan fizik laboratuarı yapılmıştır.
1.2.4. Muhtelif İşler Projesi:
Büyük Onarım: Büyük onarım yatırım projesi kapsamında; Enstitünün Muallimköy, Çayırova ve Şehir Yerleşkelerinde yer alan binalarında gerekli olan tadilat, bakım ve onarımlar yapılmaktadır. 
Bu bağlamda yapılan işler; Kimya Bölümü Laboratuarı paslanmaz çelik askı ve raf imalatları işi, Fen Fakültesi, Rektörlük, İdari Binalar, Çayırova Yerleşkesi M Blok, L Blok ile V Blok tadilat ve onarım işi, ısı kanalı demir işleri, Rektörlük, E2 Blok ve Güvenlik Binası elektrik tesisatı işi, Rektörlük ve ısı kanalı ana hat tadilat işi, Çayırova Yerleşkesi telefon kapakları demir işi, idari binalar elektrik tadilat işi, yüksek gerilim kanalı demir işleri, O Blok çelik kapı imalatı, Çayırova Yerleşkesi kanalizasyon kapakları demir işi ve kalorifer tesisatı, Çayırova Yerleşkesi Makine Mühendisliği Bölümü çatı izolasyon işi, E2 Blok boyalı sandviç sistem çatı kaplaması, İşletme Fakültesi muhtelif mekanik tesisat işleri, Güvenlik Binası boya işleri, Fen Fakültesi, Jeodezi Binası ve Asemlab binasına mekanik tesisat ve elektrik tesisat işleri yapılmıştır.

Bilgi Teknolojileri: 2011 yılı içinde bilgisayar yazılımlarına ait lisans bedelleri ödenmiştir. Bunlar;
· 2011 yılı Microsoft Kampus Anlaşması

· Eset Nod 32 (1 server + 500 kullanıcı) 

· Bentley (10 Kullanıcılı)

· VnmrJ - Upgrade Single Workstation License (1 Kullanıcılı)

· eCognition Developer (1 Kullanıcılı)

· Eviews 7 standart edition (5 Kullanıcılı)

· ANSYS Academic Research CFD (1 Kullanıcılı)

· ideCAD Mimari 6'ya upgrade (1 Kullanıcılı)

· IDRISI Taiga Akademik Lisans (1 Kullanıcılı)

· ANSYS Academic Teaching Advanced (25 Kullanıcılı)

· ANSYS Academic Research LS-DYNA (25 Kullanıcılı)

· SPSS (10 Kullanıcılı) 

· AMOS (1 kullanıcılı)

· Standart Multiple Domain (UCC) SSL Up to 5 Domains -Renewal - 2  years (Annual)

· Standart (Turbo) SSL (3 years)

· Veeam Enterprise Backup and Replication for VMWARE

· WhatsUp Gold Standard Service Agreement 100 Devices

· Yaklaşık Maliyet Programı
Makine ve Teçhizat Alımı: 2011 yılı içinde Fen Fakültesine Elektrokimyasal Potansiyostat / Galvanostat, Headspace Gaz Kromatografi;  Mühendislik Fakültesine Ultrasonik Test Sistemi, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Sistemi, Difansiyel Taramalı Kalorimetre ve Protein/Peptit cihazları alınmıştır. Ayrıca Spektrometre cihazının kapasitesi artırılmıştır.
Yayın Alımı: 2011 yılı içinde 31 adet basılı kitap alımı ve 22 adet elektronik yayın aboneliği gerçekleştirilmiştir. 
Aboneliği devam eden elektronik yayınlar: 360 Search - 360 Core, ABI/INFORM Global, American Chemical Society (ACS), American Institute of Physics (AIP), Britannica Online, Ebrary, Encyclopedia of Polymer Science and Technology, EndNote Web, IEEE E-Books, Institute of Physics (IOP), Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, Knovel, MathScinet, Oxford Reference Online (ORO), PNAS, Royal Society of Chemistry, Springer Lecture Notes in Mathematics, Springer Lecture Notes in Physics, Science Online, SIAM, Springer-Link, Wiley Interscience.
Taşıt Alımı (Hibe): 2011 yılı içerisinde taşıt alımı yapılmamıştır.

1.2.5.  Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi: 
Açık ve kapalı spor tesislerimiz; açık yüzme havuzu (820 m2), kapalı spor tesisi (1.170 m2), tenis kortları (650 m2 + 686 m2), basketbol - voleybol sahaları (800 m2 + 520 m2), basketbol sahası (510 m2), halı futbol sahası (1.000 m2 + 1.290 m2) ve toprak futbol sahası (5.300 m2) tesislerinden oluşmaktadır.  
2011 yılında Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinde kapasite artışı gerçekleşmemiştir. 
1.2.6.  Nano - Magnetizm Araştırma Merkezi Projesi:



Dünyadaki Nanomanyetizma ve Spintronik ile ilgili araştırma alanlarında son yıllarda kaydedilen hızlı gelişmeler ve buna bağlı olarak gözlenen teknolojik ilerlemeler dikkate alınarak GYTE´de bir araştırma merkezi kurulması için bu proje hazırlanmış ve Kalkınma Bakanlığına sunulan bu projenin 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren üç yıllık süreyle desteklenmesine karar verilmiştir. Ancak 3 yıl olarak önerilen projenin süresi Kalkınma Bakanlığı tarafından uzatılmış ve proje ödeneğinin bir kısmı 2012 yılına bırakılmıştır.

2011 yılı içerisinde merkez kurma çalışmalarına etkin bir biçimde devam edilmiş ve araştırma merkezi kurma projesinin önemli bir kısmını tamamlamış olup yeni cihazların alımına devam edilmektedir. Merkezdeki cihazların bir kısmının kurulumu tamamlanmış kalan kısmının da kurulumu devam etmektedir. Özellikle çok katlı ince film hazırlama ve analiz sisteminin kurulumunda önemli aşama kaydedilmiştir. Ayrıca kurulu cihazların kullanımı için eğitim programları yapılmaya başlanmıştır. 2012 yılı içinde düşük sıcaklık ölçümleri için gerekli olan helyumu sıvılaştıracak ve kullanılan helyumu toplayarak geri kullanımını sağlayacak olan Helyum Sıvılaştırma ve Geri Kazanım (Recovery) sisteminin ihalesine başlanmıştır. Ayrıca temiz oda (clean room) kurulumu ve temiz oda için gerekli cihazların satın alınması işlemlerine de başlanmıştır. 

Mevcut cihaz ve laboratuar imkânları, diğer üniversitelerin ve sanayi kuruluşlarının hizmetine de açılmıştır. Türkiye’nin birçok üniversitesinden araştırmacı, yüksek lisans ve doktora öğrencisi laboratuarlarımızı kullanmaktadır. NASAM imkânlarını kullanan yükseköğretim kurumlarının bazılarının isimleri aşağıda verilmiştir.

NASAM İmkânlarını Kullanan Yükseköğretim Kurumları 
İstanbul Teknik Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Fatih Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Niğde Üniversitesi

Bozok Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi,

Sakarya Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Merkezdeki cihazların bir kısmının kurulum aşaması fotoğrafları;
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1.3.  2011 Yılı Yatırım Uygulamaları 


1.3.1.  Genel Yatırım Uygulama Durumu
· Toplam Proje Sayısı (Adet)...............................:               
           6 
· Toplam Proje Tutarı (Bin TL)............................:             
194.528 
· 2010 Yılsonu Kümülatif Harcaması (Bin TL)....:  

165.384 
· 2011 Yılsonu Ödeneği Toplam (Bin TL)...........:      
  16.567 
· 2011 Yılı Toplam Harcama (Bin TL)…..….......:
                  16.506 

· Açılan Akreditif Toplamı (Bin TL)...………….:

         30
2011 yılında 06-Sermaye Giderlerine 18.402.000,00 TL bütçe başlangıç ödeneği tefrik edilmiştir. Yıl içinde 2010 yılı devreden akreditif artıkları için net finansmandan 124.326,85 TL ödenek kaydı, 1.541.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin “Bütçe Ödeneklerinin Özel Hesaba Aktarılması” başlıklı 5’inci madde hükmü doğrultusunda “06- Sermaye Giderleri” ekonomik kodunda yer alan 3.500.000,00 TL tutarındaki bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler “07- Sermaye Transferleri” ekonomik koduna aktarılmıştır. Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin yılsonu itibarıyla oluşan toplam 16.567.326,85 TL ödeneğin 16.505.342,51 TL’si harcanmıştır.  Ayrıca 2011 yılında 06 Sermaye Giderleri’nden 30.261,15 TL akreditif açılmış olup 2012 yılına devretmiştir. Açılan akreditifler de göz önünde bulundurulduğunda toplamda % 99,81 oranında harcama / ödenek gerçekleşmesi sağlanmıştır. 

2. 2011 Yılı Proje Uygulamaları 
2.1. EĞİTİM :
2.1.1. 1994H031230 – Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

Projenin bütçe başlangıç ödeneği 100.000,00 TL olup yılsonu itibarıyla tamamı harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 100’dür.
2.1.2. 1995H030540 – Kampüs Altyapısı:
Projenin bütçe başlangıç ödeneği 2.000.000,00 TL’dir. 04.08.2011 tarihli ve 227-1983 sayılı Rektörlük Makam Onayı ile 2008H032480 nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden bu projeye 2.000.000,00 TL ödenek aktarması yapılmış olup 07.09.2011 tarihli ve 602.07.04/268 sayılı yazı ile yılı yatırım programıyla ilişkilendirilmesi için Kalkınma Bakanlığına bilgi verilmiştir. Ayrıca Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 24.11.2011 tarihli ve 333-2871 sayılı yazısı ile Çayırova Yerleşkesindeki altyapı çalışmalarının tamamlanabilmesi amacıyla 600.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı talep edilmiş ve üst yönetici onayıyla Kampüs Altyapı Projesine 600.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış olup sonuç hakkında Kalkınma Bakanlığı bilgilendirilmiştir. Yılsonu itibarıyla oluşan toplam 4.600.000,00 TL ödeneğin tamamı harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 100’dür.
2.1.3. 2008H032480 – Derslik ve Merkezi Birimler:

Projenin başlangıç ödeneği 9.800.000,00 TL’dir. 04.08.2011 tarihli ve 227-1983 sayılı Rektörlük Makam Onayı ile bu projeden 1995H030540 nolu Kampüs Altyapı Projesine 2.000.000,00 TL ödenek aktarması yapılmış olup 07.09.2011 tarihli ve 602.07.04/268 sayılı yazı ile Kalkınma Bakanlığına bilgi verilmiş ve yılı yatırım programıyla ilişkilendirilmiştir. Yılsonu itibarıyla oluşan toplam 7.800.000,00 TL ödeneğin tamamı harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 100’dür. 

2.1.4. 2011H032320 – Muhtelif İşler:  Projenin bütçe başlangıç ödeneği: 
· Büyük Onarım – 1.100.000,00 TL

· Makine ve Teçhizat Alımı – 1.500.000,00 TL 
· Yayın Alımı – 200.000,00 TL

· Bilgi Teknolojileri – 200.000,00 TL

· Taşıt Alımı – 35.000,00 TL (Hibe)

olmak üzere toplam 3.000.000,00 TL’dir.  Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının 25.04.2011 tarihli ve 174/1231 sayılı yazısı çerçevesinde kürek takımının 2011 yılında katılacağı yarışlarda kullanılacak olan yarış teknesi ve ekipmanlarının alınabilmesi için 136.000,00 TL, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 06.09.2011 tarihli ve 514 sayılı yazısı ile Fen ve Mühendislik Fakültesi laboratuarlarında yeni araştırmalara destek olacak cihazların alımının yapılabilmesi amacıyla 600.000,00 TL, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının 17.11.2011 tarihli ve 2856 sayılı yazısı ile 2011 yılı abonelik ücretlerinin ödenebilmesi için 25.000,00 TL,  Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 24.11.2011 tarihli ve 333-2871 sayılı yazısı ile Çayırova Yerleşkesindeki mevcut derslik ve ofislerin bakım onarımlarının yapılabilmesi için 180.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı talep edilmiştir. Bu talepler doğrultusunda Makine ve Teçhizat Alımı Projesine 736.000,00 TL, Yayın Alımı Projesine 25.000,00 TL, Büyük Onarım Projesine 180.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. 2010 yılından 2011 yılına devreden akreditifler karşılığında Makine ve Teçhizat Alımı Projesine 105.909,42 TL, Bilgi Teknolojileri Projesine 1.125,90 TL ve Yayın Alımı Projesine 17.291,53 TL olmak üzere toplam 124.326,85 TL ödenek eklenmiştir. Yapılan likit karşılığı ve devreden akreditif karşılığı ödenek eklemeleri hakkında yılı yatırım programıyla ilişkilendirilebilmesi için Kalkınma Bakanlığına bilgi verilmiştir. Ayrıca 2011 yılında da Yayın Alımı Projesinden 30.261,15 TL akreditif açılmış olup 2012 yılına devretmiştir. Yılsonu itibarıyla oluşan toplam 4.065.326,85 TL ödeneğin 4.005.789,99 TL’si harcanmıştır. Açılan akreditifte göz önünde bulundurulduğunda toplamda % 99,28 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.
2.1.5. 1998H050170 – Açık ve Kapalı Spor Tesisleri:

Projenin başlangıç ödeneği 2.000,00 TL olup yılsonu itibarıyla harcama gerçekleşmemiştir. 

2.2. SOSYAL:

2.2.1. 2009K120730 – Nano-Magnetizm Araştırma Merkezi:

Projenin bütçe başlangıç ödeneği 3.500.000,00 TL’dir. Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin “Bütçe Ödeneklerinin Özel Hesaba Aktarılması” başlıklı 5 inci madde hükmü doğrultusunda bilimsel araştırma projelerine ilişkin 3.500.000,00 TL ödenek 03.05.2010 - 23.08.2010 tarihlerinde “06- Sermaye Giderleri” ekonomik kodundan “07- Sermaye Transferleri” ekonomik koduna ve söz konusu ekonomik koddan tahakkuka bağlanmak suretiyle de 21.04.2011 tarihinde proje özel hesabına aktarılmıştır. Özel hesaptan (2009 ve 2010 yılında aktarılanlar dâhil olmak üzere)  yılsonu itibarıyla 9.868.806,42 TL harcama yapılmıştır. 
3. Öneriler:

· Kurum yatırım projeleri toplam bütçesinin tavan rakamları dışında ihtiyaçlarda göz önüne alınarak belirlenmesi,

· Doğrudan temin miktar ve oranının üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri yatırım programları çerçevesinde yapılacak harcamalarda daha yüksek tutulması.
· Proje ödeneklerinin tamamının Nisan – Eylül ayları arasında kullanımına imkan sağlayacak şekilde serbest bırakılması.

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)


BÜTÇE TÜRÜ : ÖZEL BÜTÇE









                        2011 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

	Sektör
	Proje 
Sayısı
	Proje Tutarı
	2010 Sonu Kümülatif Harcama
	2011 Yılı Program Ödenek
	2011 Yılı Revize Ödenek
	2011 Yılı Başından Dönem Sonuna 
Kadar Nakdi Gerçekleşme

	
	
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam

	
	
	
	
	Kredi
	Özkaynak
	
	Kredi
	Özkaynak
	
	Kredi
	Özkaynak
	
	Kredi
	Özkaynak
	

	 

	Tarım
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Madencilik
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	İmalat
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Enerji
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ulaştırma-Hab.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Turizm
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Konut
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Eğitim
	5
	0
	180.843
	0
	0
	158.063
	0
	0
	14.902
	0
	0
	16.567
	0
	0
	16.506

	Sağlık
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D.Kamu Hizm.
	1
	0
	13.685
	0
	0
	7.321
	0
	0
	3.500
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  - İktisadi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  - Sosyal
	1
	0
	13.685
	0
	0
	7.321
	0
	0
	3.500
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 

	TOPLAM
	6
	0
	194.528
	0
	0
	165.384
	0
	0
	18.402
	0
	0
	16.567
	0
	0
	16.506


2011 YILI HARCAMALARI IV. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU   (BİN TL.)
2011 IV. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi
	Bim No
	YSK
	Proje No
	Proje Adı
	Bütçe Türü
	Bitiş Yılı
	Yeri
	Proje Tut.
Dış
	Proje Tutarı
Toplam
	2010 Kümülatif 
Harcama
	Ödenek 
Dış Kredi
	Ödenek 
Dış Özkaynak
	Ödenek
Toplam
	(+ / -)
	Aktarma 
Miktarı
	Harcama 
Dış Kredi
	Harcama 
Dış Özkaynak
	Harcama
Toplam

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	SEKTÖR ADI: EĞİTİM 

	36484
	440
	1994H031230
	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 
	Özel Bütçe
	2011
	Kocaeli Gebze
	0
	3.808
	3.708
	0
	0
	100
	
	0
	0
	0
	100

	36485
	440
	1995H030540
	Kampüs Altyapısı 
	Özel Bütçe
	2012
	Kocaeli Gebze
	0
	50.000
	41.177
	0
	0
	2.000
	(+)
	2.600
	0
	0
	4.600

	36486
	440
	2008H032480
	Derslik ve Merkezi Birimler 
	Özel Bütçe
	2012
	Kocaeli Gebze
	0
	118.000
	107.328
	0
	0
	9.800
	(-)
	2.000
	0
	0
	7.800

	36487
	440
	2011H032320
	Muhtelif İşler
	Özel Bütçe
	2011
	Kocaeli Gebze
	0
	3.035
	0
	0
	0
	3.000
	(+)
	1.065
	0
	0
	4.006

	36488
	440
	
	
	Diğerleri
	2011
	Kocaeli Gebze
	0
	0
	0
	0
	0
	(35)
	
	0
	0
	0
	0

	38207
	440
	1998H050170
	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri        
	Özel Bütçe
	2012
	Kocaeli Gebze
	0
	6.000
	5.850
	0
	0
	2
	
	0
	0
	0
	0

	TOPLAM
	
	
	
	0
	180.843
	158.063
	0
	0
	14.902
	
	1.665
	0
	0
	16.506


2011 IV. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

	Bim No
	YSK
	Proje No
	Proje Adı
	Bütçe Türü
	Bitiş Yılı
	Yeri
	Proje Tut.
Dış
	Proje Tutarı
Toplam
	2010 Kümülatif 
Harcama
	Ödenek 
Dış Kredi
	Ödenek 
Dış Özkaynak
	Ödenek
Toplam
	(+ / -)
	Aktarma 
Miktarı
	Harcama 
Dış Kredi
	Harcama 
Dış Özkaynak
	Harcama
Toplam

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	SEKTÖR ADI: DKH – SOSYAL

	37745
	440
	2009K120730
	Nano – Magnetizm Araştırma Merkezi
	Özel Bütçe
	2011
	Kocaeli Gebze
	0
	13.685
	7.321
	0
	0
	3.500
	(-)
	3.500
	0
	0
	0

	TOPLAM
	
	
	
	0
	13.685
	7.321
	0
	0
	3.500
	(-)
	3.500
	0
	0
	0
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