2006 YILI YATIRIM PROGRAMI

İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 

A)  YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
B) KURULUŞUN 2006 YILI YATIRIM PROJE STOKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER :









            Program      Revize

1. Toplam Proje Sayısı (Adet).......................:                            17              ………
2. Toplam Proje Tutarı (Bin YTL)...................:                           109.177     ………
3. 2005 Sonu Kümülatif Harcaması (Bin YTL):                           76.554     ………
4. 2006 Yılı Ödeneği

Dış Proje Kredisi (Bin YTL)....................:                           0              ………
Toplam (Bin YTL)...................................:                          13.875      ………
C) 2006 YILI UYGULAMA SONUÇLARI:

1- 2006 Yılında Dönemler İtibarıyla Nakdi Gerçekleşme : 

	Dönemler
	2006 Yılı

 Nakdi Gerçekleşme

 (Bin YTL)
	2006 Yılı Toplam 

Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)

	
	DPK
	Toplam
	Program Ödeneğine Göre
	Yıl Sonu Revize Ödeneğe Göre

	1. Dönem Sonu 

    (Ocak-Mart)
	-
	-
	-
	

	2. Dönem Sonu

    (Ocak-Haziran)
	-
	1.416
	%10
	

	3. Dönem Sonu 

    (Ocak-Eylül)
	-
	4.232
	%31
	

	4. Dönem Sonu 

   (Ocak-Aralık)
	-
	11.860
	%85
	


2- Nakdi Gerçekleşme Seviyesiyle İlgili Açıklamalar:
- 2003K120530 nolu projeye, proje yürütücüsü Ebubekir YÜKSEL’ in DPT ile yaptığı   

 görüşmeler neticesinde 520 ( bin ) YTL’ sini talep etmiş ve kendi projesine dahil etmiştir.  

 Yapılan değişikler sonrası 2003K120540 nolu projenin toplam ödeneği 920 ( bin ) YTL iken 
 400 (bin ) YTL’ ye düşmüş, 2003K120530 nolu projenin ödeneğide 1.100 ( bin ) YTL iken 
 1.620 ( bin ) YTL’ ye yükselmiştir. 
- 2006H031360 nolu proje yatırım programında yeri bölümünde (Ankara – Kırşehir olarak) 

 yanlış yayınlandığı için doğru yanlış cetvelinin çıkması beklenmiş, cetvel 2006 yılı Aralık 
 ayında çıkmış olup, mali yıl içerisinde taşıt alım işlemleri bitirilemediği için  

 gerçekleştirilememiştir. 
- İleri Araştırma Projelerine ait ödeneklerin son üç ayına bloke konulduğu için gerçekleşen 

  harcama ödenek toplamından daha az olmuştur.
3- 2006 yılında Tamamlanması Programlanan Projeler:
a-2006’da Tamamlanması Programlanan Yıllık Projelerin Sayısı……: 6
b-2006’da Tamamlanması Programlanan Çok Yıllık Projelerin Sayısı: 2
c-2006’da Tamamlanması Programlanan Toplam Proje Sayısı..........: 8
        4- 2006 Yılında Tamamlanan Projeler Listesi:
	
	Proje No
	Başlama-Bitiş Yılı
	Proje Adı

	YILLIK PROJELER (Başlama-Bitiş Yılı 2006-2006 Olanlar)

	1.
	1994H031230
	2006 - 2006
	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

	2.
	2006H031320
	2006 - 2006
	Büyük Onarım

	3.
	2006H031330
	2006 - 2006
	Makine ve Teçhizat Alımı

	4.
	2006H031340
	2006 - 2006
	Yayın  Alımı

	5.
	2006H031350
	2006 - 2006
	Bilgi Teknolojileri

	ÇOK YILLIK PROJELER (2006 Yılından Önce Başlayanlar)

	1.
	2003K120540
	2003 - 2006
	GYTE – KOSGEB Nanoteknoloji

	2.
	2003K120530
	2003 - 2006
	Kimyasal Sensörlerin Araş.ve Geliş.      

	3.
	
	
	

	
	
	
	


5- 2006 Yılında Tamamlanması Programlanıp Tamamlanamayan Projeler Listesi

	
	Proje No
	Proje Adı
	Açıklamalar

(Tamamlanamama Nedeni vs.)

	YILLIK PROJELER (Başlama-Bitiş Yılı 2006-2006 Olanlar)

	1.
	2006H031360
	Taşıt Alımı
	2006 Bütçe Kanununda doğru yayınlanmasına rağmen 2006 Yatırım Programında Proje yeri Ankara-Kırşehir olarak yayınlandığı ve düzeltmesi (doğru yanlış cetveli) 2006 Aralık ayında yapıldığı için 2006 mali yılında taşıt edinme ile ilgili işlemler yetiştirilemediği için gerçekleşme olmamıştır.

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	..
	
	
	

	ÇOK YILLIK PROJELER (2006 Yılından Önce Başlayanlar)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	..
	
	
	


6. 2006 Yılında Oluşturulan Fiziki Kapasite Artışı
- Yıl içerisinde inşaatına başlanılan Kimya Mühendisliği binası %90 oranında bitirilmiştir.
- Rektörlük Yatırım Projesi kapsamında planlanan ve 2006 yılında tamamlanan Yabancı     

  Diller Bölümü eğitime açılmıştır.

- Enstitümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2006 yılında 398.000 m2 orman arazisi ile  

  134.000 m2 arazi tahsis edilmiştir.

- Nanoteknoloji Merkezi Laboratuvarları kurulmuştur.

- Küçük hidroelektrik santral için türbin geliştirilmesi ile ilgili deney istasyonu yapılmıştır. 
D) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE SEBEPLERİ

         2006 yılında Enstitümüze tahsis edilen ödeneklerimize uygulanan blokeler yatırım programımızda planladığımız yatırım projelerinin yapımını büyük ölçüde etkilemiş ve yatırım projelerimizin gerçekleştirilmesini geciktirmiştir. Bu nedenlede yatırım projelerimizin fiziki ve nakti gerçekleştirmeleri planlandığı gibi gerçekleşmemiştir. Ayrıca ödeneklerin kullanımında doğrudan temin oranının bütçe ödeneğinin % 10’ u olmasından dolayı proje ihtiyacının karşılanmasında sıkıntılar yaşanmaktadır.
E) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖNERİLER 

· Yatırım projeleri ödeneklerinin kesinti ve blokelerden muaf tutulması, 

· Yatırım projelerinin bütçesinin tavan rakamlarına göre değil ihtiyaca göre belirlenmesi,

· Yatırım projesi ile ilgili tüm alımların herhangi bir orana bağlı kalmaksızın yapılması veya doğrudan temin oranının daha yüksek tutulması. 
F) DİĞER HUSUSLAR

Raporun Hazırlanış Tarihi….:  …/…/2007
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