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YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
MART 2013
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü
P.K. 141 41400

Gebze / KOCAELİ
1. Genel Değerlendirme 

1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:
Enstitümüzün 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer alan hazine yardımı alan özel bütçeli bir kamu idaresi olmasından dolayı yatırımlarını hazine yardımı ile finanse etmektedir. 

1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü T.C. Anayasasının 130 ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesinde yer alan görevleri yerine getirmek üzere faaliyette bulunmaktadır. Bu görevler:

1- Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, 

2- Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, 

3- Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, 

4- Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, 

5- Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, 

6- Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, 

7- Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, 

8- Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, 

9- Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 

1.3. 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 

1.3.1.  Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:
2012 yılı Ocak-Mayıs döneminde Mimarlık Bölüm Binasının mimari, statik, elektrik ve mekanik uygulama projeleri tamamlanmıştır. 2013 yılında ihalesi planlanan Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası İnşaatıyla ilgili olarak 2012 yılı Kasım ayında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından proje ön hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.
1.3.2.  Kampüs Altyapısı Projesi: 
2008–2009 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Enstitümüzün ihtiyacı doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde yatırım projelerinin Çayırova Yerleşkesine yönlendirilmesi planlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Çayırova Yerleşkesinde ihtiyaç programı çerçevesinde yapılması planlanan yatırımların altyapı çalışmaları (içme suyu, enerji, doğalgaz, telefon, sinyalizasyon, yol, kanalizasyon sistemi ve yağmur suyu kanalları) mevcut ödenekler doğrultusunda ve ihtiyaca göre başlatılmış olup halen çalışmalar sürmektedir. 
Bu kapsamda 2012 yılında;  Malzeme Mühendisliği Bölümü Binası otopark kaplama ve çevre aydınlatması, Mimarlık Bölümü yolu aydınlatma, Mimarlık Fakültesi ve F Blok arası yaya yolu, Fizik Bölümü ek laboratuarı besleme hattı ve elektrik altyapısı kanal imalatları, Fatih Tren İstasyonu tarafına ek perde ve korkuluk imalatı ile yaya yolu altyapısı, Erasmus, Rektörlük, Cad-Cam Laboratuarı ve ASEMLAB Binası yol kaplama ve kaldırım imalatları, Üniversite çevre jiletli düzlemsel tel imalatları,  Yabancı Diller Bölümü kantin ek kanalizasyon imalatı, Ring 2 Bölgesi ( İSU Kollektör- Kimya İnşaatı Arası) kanalizasyon ana hattı, yağmur suyu şebekesi,  araç yolu kazı ve alt temel dolgu imalatları, Kimya Bölümü İnşaatı Trafo Binası kaba inşaatı, Fizik Bölümü Ek Laboratuarı ile KOSGEB Binası arası telefon ve data hattı, Saz Deresi Malzeme Mühendisliği Önü Köprü İnşaatı imalatları, yeni Ring 2 Bölgesi araç yolu – otopark inşaatı kazı, temel ve alt temel imalatları, Ring 2 Yaya 1 – Yaya 2 yolu alt yapı, kazı, dolgu imalatları, Bilgisayar Mühendisliği tarafı ek yaya yolu inşaatı kazı – dolgu imalatları, Fizik Deposu AG-OG İnşaat altyapısı, Ring 2 PTT Data ve elektrik inşaatı altyapısı, Ring 2 yolu geçiş rezervasyonları, Kimya Mühendisliği Bölümü kanalizasyon imalatları, 200 m3 su toplama havuzu inşaatı, Malzeme Mühendisliği – Mimarlık Bölümü yolu aydınlatma işi altyapı imalatları, dere tarafı Yabancı Diller Bölümü ve Dershaneler Bölgesi yağmur suyu drenaj hattı imalatları, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafı Çelik Köprü 2 imalatları, muhtelif yol rezervasyonları, Çevre Laboratuvarı yaya yolu inşaatı imalatları, muhtelif demir işleri yapılmıştır.
Yağmur suyu drenaj hattı çalışması
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Elektrik altyapı çalışması
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Çınarlı yol yaya yolu çalışması
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Dere geçişi kanalizasyon çalışması
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Yaya yolu çalışması
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Anadolu Hastanesi tarafı himaye çiti yapılması
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1.3.3. Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi:  
2008 yılında Rektörlük Binası,  Mühendislik ve Fen Fakültesi yatırım projeleri birleştirilerek Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi adı altında toplanmıştır.
Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi (Rektörlük) kapsamında, 4.186 m2 kapalı alana Kütüphane Binası İnşaatına 2007 yılı içinde başlanmış ve kaba inşaatı bitirilmiş olup 2011 yılında Belli İstekliler Arasında İhale Usulüne göre ön yeterlik değerlendirmesi yapılmıştır. 07.09.2011 tarihinde ise yeterliği alan istekli firmalardan fiyat teklifleri alınarak ikinci oturum yapılmış ve 23.09.2011 tarihinde ihale sözleşmeye bağlanmıştır. 2012 yılı sonu itibarıyla Kütüphane Binası İnşaatının %93’lük kısmı tamamlanmıştır. 
Kütüphane Binası İnşaatı Işıklık İmalatı
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Kütüphane Binası İnşaatı Dış Cephe Görünüşü
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Kütüphane Binası İnşaatı Okuma Salonu Görünüş
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Kütüphane Binası İnşaatı Kafeterya Bölümü Görünüş
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Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi (Fen Fakültesi) kapsamında 2010 yılında etüd ve proje çalışmalarına başlanılan 16.476 m2 kapalı alana sahip Kimya Bölümü Binası İnşaatı işi 08.07.2011 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü çerçevesinde ön yeterlik değerlendirmesi yapılmıştır. 07.09.2011 tarihinde ise yeterliği alan istekli firmalardan fiyat teklifleri alınarak ikinci oturum yapılmış ve 23.09.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.  2012 yılı sonu itibarıyla Kimya Bölümü Bilimsel Araştırma Binası İnşaatının  % 61’lik tamamlanmıştır. 
Kimya Bölümü Bilimsel Araştırma Binası İnşaatı Dış Cephe Görünüşü
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Kimya Bölümü Bilimsel Araştırma Binası İnşaatı Orta Avlu Görünüşü
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Kimya Bölümü Bilimsel Araştırma Binası İnşaatı İç Cephe Görünüşü
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1.3.4. Muhtelif İşler Projesi:
Büyük Onarım:  Bu proje kapsamında; Enstitünün Muallimköy, Çayırova ve Şehir Yerleşkelerinde yer alan binalarında gerekli olan tadilat, bakım ve onarımlar yapılmaktadır. 

Bu kapsamda 2012 yılında; 
GYTE Çayırova Kampusündeki idari ofisler ile laboratuarların, Çayırova Kampusü F Blok Jeodezi Bölümünün, Malzeme Mühendisliği Bölümü Laboratuarının, Matematik Bölümü Binasının, Konferans Salonu ses sisteminin, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü elektrik tesisatının, Çayırova Kampüsü yangın ve sulama tesisatının, KOSGEB Binasının tadilat işleri yapılmıştır.  Ayrıca; Yemekhane Binası ve C Blok Fizik Bölümü mekanik tesisat imalatları, Yemekhane Binası tadilat onarım işi, Rektörlük Birimleri ve C Blok elektrik tesisat işleri, Bilgisayar Mühendisliği Trafo Binası yangın ihbar santralinin yapılması, Çayırova Kampüsü muhtelif  demir imalatlarının yapılması, R Blok Fizik Ek Laboratuarı elektrik tesisat işleri ve saha aydınlatması,  Asemlab Binası kuyu kapağı yapım işi,  Biyoloji Bölümü ve Ek Laboratuar mekanik tesisat işleri, Saz Deresi ve Isı Merkezi demir imalatları,  Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Binalarının çatı oluk ve I Blok çatı izolasyonu tadilatı, O Blok klima tesisatı bakımı, D Blok, Sahil Tesisleri ve Asemlab Binası elektrik tesisatı onarım işleri, Çayırova ve Muallimköy Kampüsü idari birimler elektrik tesisatı onarım işleri, Biyoloji Bölümü platform ve laboratuvar tezgahı onarım işi, L Blok çatı izolasyon tadilatı, L Blok tadilat işleri, ÖSYM Bürosu demir imalat işleri, Çayırova Kampusu VRF Klimalar uzaktan erişim ve kontrol işi, VRV, VRF ve split klimalar ile özel odaların periyodik bakımları yapılmıştır.
Bilgi Teknolojileri: 2012 yılı içinde bilgisayar yazılımlarına ait lisans bedelleri ödenmiştir. Bunlar;
· Microsoft Kampus Anlaşması 2012

· SonicWALL Comprehensive Gateway Security Suite for E5500 (3 Years)
· NX Manufacturing Bundle CADCAM (10 Kullanıcılı) - Akademik Lisans
· Logsign Focus loglama yazılımı (2000 Kullanıcı / 10 Log Kaynağı Kurulum)

· Matlab Yazılımı

· IBM SPSS Statistics Base 10 Kullanıcılı 
· IBM SPSS Amos Simu1 Kullanıcılı
· ANSYS Academic Teaching Advanced (25 task)
· ANSYS Academic Research LS-DYNA (25 task)
· ANSYS Academic Research CFD (1 task)
· CivilFEM Academic Teaching add-onn(5 floting tasks)
· Öğrenci  İşleri Yazılımı

Makine ve Teçhizat Alımı: 2012 yılı içinde laboratuarlarda kullanılmak üzere; Circular Dichroism (Cd) Spectrometre Cihazı, Yüzey Plazmon Resonans Spektroskopisi Cihazı, Çalkalamalı İnkübatör Cihazı, Pcr Cihazı, Soğutmalı İnkübatör Cihazı, Derin Dondurucu Cihazı, Soğutmalı Santrifüj Cihazı, Metal Mikroskobu ve Görüntü Analiz Sistemi İş İstasyonu Cihazı, Tam Otomatik, Lcd'li Mikro Sertlik Cihazı, Taşınabilir Spektrum ve  Network Analizör  Cihazı, Sinyal Analizör Cihazı, Vektör Sinyal Üreteci Cihazı, Potentiostat / Galvanostat Cihazı, Mini Yatay Elektroforez Cihazı, Midi Yatay Elektroforez Cihazı, Dörtlü Jel Kapasiteli Mini Protein Elektroforez Sistemi, Mikrosantrifüj Cihazı, Çok Kanallı Mikropipet, Şarjlı Pipetleyici, Votex Karıştırıcı, Döner Tüp Karıştırıcı, Çalkalayıcı Karıştırıcı, Hızlı Çöktürücü Mikrosantrifüj, Analitik Hassas Terazi, Isıtıcılı Blok, Derin Donduruculu Çift Kapılı Buzdolabı, Mikrodalga Fırın, Sıvı Azot Saklama Kabı, Uv-Vısıble Spektrofotometre, (-) 80 C Derin Dondurucu, Nano Spektrofotometre, Soğutmalı Mikrosantrifüj, Yer Tipi Çalkalamalı İnkübatör, Soğutmalı Masaüstü Santrifüj, Masa Üstü Santrifüj, Su Banyosu, Class II Tip Steril Kabin, Horizontal Steril Kabin, Class I Vertikal Steril Kabin, Pcr Kabini, Masa Üstü Co2 İnkübatörü, Tam Otomatik Lcd’li Mikro Sertlik Cihazı alınmıştır. 
Yayın Alımı: 2012 yılı içinde 856 adet basılı kitap alımı ve 21 adet elektronik yayın aboneliği gerçekleştirilmiştir. 
2012 Yılında Aboneliği Gerçekleştirilen Elektronik Yayınlar: 360 Search - 360 Core, ABI/INFORM Global, American Computing Machinery (ACM), American Chemical Society (ACS), American Institute of Physics (AIP), Avery Index to Architectural Periodicals Britannica Online, Ebrary, Encyclopedia of Polymer Science and Technology, EndNote, Institute of Physics (IOP), Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, Knovel, MathScinet, Oxford Reference Online (ORO), Royal Society of Chemistry, Science Online, Springer Lecture Notes in Mathematics, Springer Lecture Notes in Physics, Springer-Link, Wiley Interscience.
Taşıt Alımı (Hibe): 2012 yılı içerisinde taşıt alımı yapılmamıştır.

1.3.5.  Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi: 
Bu proje kapsamında enstitümüzün spor etkinlikleri gereksinimini karşılamak üzere projeler ve bu projelerin inşaat faaliyetleri yapılmaktadır. Açık ve kapalı spor tesislerimiz; Açık Yüzme Havuzu (820 m2),  Kapalı Spor Tesisi (1.170 m2), 500 Kişilik Kapalı Spor Salonu (2.762 m2), Tenis kortları (650 m2 +686 m2),  Basketbol -Voleybol Sahaları (800 m2 + 520 m2), Basketbol Sahası (510 m2), Halı Futbol Sahası (1.000 m2 + 1.290 m2) ve Toprak Futbol Sahası (5.300 m2) tesislerinden oluşmaktadır.
2012 yılında Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinde kapasite artışı gerçekleşmemiştir. 
1.3.6.  Nano - Magnetizm Araştırma Merkezi Projesi:



Dünyadaki Nanomanyetizma ve Spintronik ile ilgili araştırma alanlarında son yıllarda kaydedilen hızlı gelişmeler ve buna bağlı olarak gözlenen teknolojik ilerlemeler dikkate alınarak GYTE´de bir araştırma merkezi kurulması için bu proje hazırlanmış ve Kalkınma Bakanlığına sunulan bu projenin 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren üç yıllık süreyle desteklenmesine karar verilmiştir. Ancak 3 yıl olarak önerilen projenin süresi Kalkınma Bakanlığı tarafından uzatılmış ve proje ödeneğinin bir kısmı 2013 yılına bırakılmıştır.

2012 yılı içerisinde merkez kurma çalışmalarına etkin bir biçimde devam edilmiş ve araştırma merkezi kurma projesinin önemli bir kısmını tamamlamış olup yeni cihazların alımına devam edilmektedir. Merkezdeki cihazların bir kısmının kurulumu tamamlanmış kalan kısmının da kurulumu devam etmektedir. Özellikle çok katlı ince film hazırlama ve analiz sisteminin kurulumunda önemli aşama kaydedilmiştir. Ayrıca kurulu cihazların kullanımı için eğitim programları yapılmaya başlanmıştır. 2012 yılı içinde düşük sıcaklık ölçümleri için gerekli olan helyumu sıvılaştıracak ve kullanılan helyumu toplayarak geri kullanımını sağlayacak olan Helyum Sıvılaştırma ve Geri Kazanım (Recovery) sistemi alınmıştır. Ayrıca temiz oda (clean room) kurulumu ve temiz oda için gerekli cihazların satın alınması işlemlerine de başlanmıştır. 

Mevcut cihaz ve laboratuar imkânları, diğer üniversitelerin ve sanayi kuruluşlarının hizmetine de açılmıştır. Türkiye’nin birçok üniversitesinden araştırmacı, yüksek lisans ve doktora öğrencisi laboratuarlarımızı kullanmaktadır. Ayrıca 2012 yılında yapılan işbirliği sonucu Cezayir, Güney Afrika, Mısır ve Rusya gibi ülkelerden araştırmacılar da merkezimizin imkânlarını kullanmışlardır. NASAM imkânlarını kullanan yükseköğretim kurumlarının bazılarının isimleri aşağıda verilmiştir.

NASAM İmkânlarını Kullanan Yükseköğretim Kurumları 
İstanbul Teknik Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Fatih Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Niğde Üniversitesi

Bozok Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi,

Sakarya Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi 

1.4.  2012 Yılı Yatırım Uygulamaları 


1.4.1.  Genel Yatırım Uygulama Durumu
· Toplam Proje Sayısı (Adet)...............................:               
           6 
· Toplam Proje Tutarı (Bin TL)............................:             
226.953
· 2011 Yılsonu Kümülatif Harcaması (Bin TL)....:  

200.338
· 2012 Yılı Başlangıç Ödeneği Toplam (Bin TL).:      
  19.036
· 2012 Yılsonu Ödeneği Toplam (Bin TL)...........:      
  25.180
· 2012 Yılı Toplam Harcama (Bin TL)…..….......:
                  25.148  
2012 yılında 06-Sermaye Giderlerine 19.036.000,00 TL bütçe başlangıç ödeneği tefrik edilmiştir.  Yıl içinde 2011 yılı devreden akreditif artıkları için net finansmandan 30.261,15 TL ödenek kaydı, 813.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı ve 5.301.000,00 TL gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Yılsonu itibarıyla oluşan toplam 25.180.261,15 TL ödeneğin 25.148.033,53 TL’si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 99,87’dir.
2. 2012 Yılı Proje Uygulamaları 
2.1. Devam Eden Projeler:
2.1.1. 1994H031230 – Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

Projenin başlangıç ödeneği 100.000,00 TL olup yılsonu itibarıyla tamamı harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 100’dür.
2.1.2. 1995H030540 – Kampüs Altyapısı:
Projenin başlangıç ödeneği 2.000.000,00 TL’dir. Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihalesini gerçekleştirdiği Gebze-Orhangazi-İzmir güzergâhında bulunan Enstitümüz Muallimköy Kampus sahası içindeki bazı parsellerin satış işleminden Enstitümüze aktarılan tutarın 1.600.000,00 TL’lik kısmı Kampus Alt Yapısı Yatırım Projesine gelir fazlası karşılığı ödenek olarak eklenmiş olup yılı yatırım programıyla ilişkilendirilmesi için Kalkınma Bakanlığına bilgi verilmiştir. Ayrıca Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 21.05.2012 tarihli ve 100-1403 sayılı Rektörlük Oluru ile talep edilen 550.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı üst yönetici onayıyla yapılmış olup sonuç hakkında Kalkınma Bakanlığı bilgilendirilmiştir.

Yılsonu itibarıyla oluşan toplam 4.150.000,00 TL ödeneğin tamamı harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 100’dür.

2.1.3. 2008H032480 – Derslik ve Merkezi Birimler:

Projenin başlangıç ödeneği 10.648.000,00 TL’dir. Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihalesini gerçekleştirdiği Gebze-Orhangazi-İzmir güzergâhında bulunan Enstitümüz Muallimköy Kampus sahası içindeki bazı parsellerin satış işleminden Enstitümüze aktarılan tutarın 3.701.000 TL’ lik kısmı Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesine gelir fazlası karşılığı ödenek olarak eklenmiş olup yılı yatırım programıyla ilişkilendirilmesi için Kalkınma Bakanlığına bilgi verilmiştir. 

Yılsonu itibarıyla oluşan toplam 14.349.000,00 TL ödeneğin 14.348.413,74 TL’si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 100’dür.

2.1.4. 2012H030910 – Muhtelif İşler:  Projenin bütçe başlangıç ödeneği: 
· Büyük Onarım – 1.250.000,00 TL

· Makine ve Teçhizat Alımı – 1.550.000,00 TL 
· Yayın Alımı – 250.000,00 TL

· Bilgi Teknolojileri – 200.000,00 TL
olmak üzere toplam 3.250.000,00 TL’dir.  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 08.05.2012 tarihli ve 279 sayılı yazısı ile laboratuarlara yeni cihazların alımının yapılabilmesi amacıyla 263.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı talep edilmiş olup bu talep doğrultusunda Makine ve Teçhizat Alımı Projesine 263.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. 2011 yılından 2012 yılına devreden akreditifler karşılığında Yayın Alımı Projesine 30.261,15 TL ödenek eklenmiştir. Yapılan likit karşılığı ve devreden akreditif karşılığı ödenek eklemeleri hakkında yılı yatırım programıyla ilişkilendirilebilmesi için Kalkınma Bakanlığına bilgi verilmiştir. 
Yılsonu itibarıyla oluşan toplam 3.543.261,15 TL ödeneğin 3.513.619,79 TL’si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 99,16’dır.

2.1.5. 1998H050170 – Açık ve Kapalı Spor Tesisleri:

Projenin başlangıç ödeneği 2.000,00 TL olup yılsonu itibarıyla harcama gerçekleşmemiştir. 
2.2. SOSYAL:

2.2.1. 2009K120730 – Nano-Magnetizm Araştırma Merkezi:

Projenin bütçe başlangıç ödeneği 3.036.000,00 TL’dir. Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin “Bütçe Ödeneklerinin Özel Hesaba Aktarılması” başlıklı 5 inci madde hükmü doğrultusunda bilimsel araştırma projelerine ilişkin 3.036.000,00 TL ödenek proje özel hesabına aktarılmıştır. 2012 yılsonu itibarıyla (2009, 2010 ve 2011 yılında aktarılanlar dâhil olmak üzere) özel hesaptan 14.614.000 TL’nin 12.795.126,91 TL’si harcanmıştır. 
3. Öneriler:

· Kurum yatırım projeleri toplam bütçesinin tavan rakamları dışında ihtiyaçlarda göz önüne alınarak belirlenmesi,

· Doğrudan temin miktar ve oranının üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri yatırım programları çerçevesinde yapılacak harcamalarda daha yüksek tutulması.

· Proje ödeneklerinin tamamının Nisan – Eylül ayları arasında kullanımına imkân sağlayacak şekilde serbest bırakılması.

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)


BÜTÇE TÜRÜ : ÖZEL BÜTÇE









                        2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

	Sektör
	Proje 
Sayısı
	Proje Tutarı
	2011 Sonu Kümülatif Harcama
	2012 Yılı Program Ödenek
	2012 Yılı Revize Ödenek
	2012 Yılı Başından Dönem Sonuna 
Kadar Nakdi Gerçekleşme

	
	
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam

	
	
	
	
	Kredi
	Özkaynak
	
	Kredi
	Özkaynak
	
	Kredi
	Özkaynak
	
	Kredi
	Özkaynak
	

	 

	Tarım
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Madencilik
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	İmalat
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Enerji
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ulaştırma-Hab.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Turizm
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Konut
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Eğitim
	5
	0
	212.339
	0
	0
	188.760
	0
	0
	16.000
	0
	0
	22.144
	0
	0
	22.112

	Sağlık
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D.Kamu Hizm.
	1
	0
	14.614
	0
	0
	11.578
	0
	0
	3.036
	0
	0
	3.036
	0
	0
	3.036

	  - İktisadi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  - Sosyal
	1
	0
	14.614
	0
	0
	11.578
	0
	0
	3.036
	0
	0
	3.036
	0
	0
	3.036

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	TOPLAM
	6
	0
	226.953
	0
	0
	200.338
	0
	0
	19.036
	0
	0
	25.180
	0
	0
	25.148


2012 YILI HARCAMALARI IV. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU   (BİN TL.)
    2012  IV. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi
	Bim No
	YSK
	Proje No
	Proje Adı
	Bütçe Türü
	Bitiş Yılı
	Yeri
	Proje Tut.
Dış
	Proje Tutarı
Toplam
	2011 Kümülatif 
Harcama
	Ödenek 
Dış Kredi
	Ödenek 
Dış Özkaynak
	Ödenek
Toplam
	(+ / -)
	Aktarma 
Miktarı
	Harcama 
Dış Kredi
	Harcama 
Dış Özkaynak
	Harcama
Toplam

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	SEKTÖR ADI: EĞİTİM 

	42457
	440
	1994H031230
	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 
	Özel Bütçe
	2012
	Kocaeli Gebze
	0
	4.299
	4.199
	0
	0
	100
	
	0
	0
	0
	100

	42458
	440
	1995H030540
	Kampüs Altyapısı 
	Özel Bütçe
	2014
	Kocaeli Gebze
	0
	53.000
	50.376
	0
	0
	2.000
	(+)
	2.150
	0
	0
	4.150

	42456
	440
	2008H032480
	Derslik ve Merkezi Birimler 
	Özel Bütçe
	2014
	Kocaeli Gebze
	0
	145.000
	127.742
	0
	0
	10.648
	(+)
	3.701
	0
	0
	14.348

	42460
	440
	2012H030910
	Muhtelif İşler
	Özel Bütçe
	2012
	Kocaeli Gebze
	0
	3.595
	0
	0
	0
	3.250
	(+)
	293
	0
	0
	3.514

	42461
	440
	
	Muhtelif İşler
	Taşıt Hibesi
	2012
	Kocaeli Gebze
	0
	0
	0
	0
	0
	(52)
	
	
	0
	0
	

	40431
	440
	1998H050170
	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri        
	Özel Bütçe
	2012
	Kocaeli Gebze
	0
	6.445
	6.443
	0
	0
	2
	
	0
	0
	0
	0

	TOPLAM
	
	
	
	0
	212.339
	188.760
	0
	0
	16.000
	
	6.144
	0
	0
	22.112


                                                                                                                                                                                                               2012 IV. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi , Bin TL
	Bim No
	YSK
	Proje No
	Proje Adı
	Bütçe Türü
	Bitiş Yılı
	Yeri
	Proje Tut.
Dış
	Proje Tutarı
Toplam
	2011 Kümülatif 
Harcama
	Ödenek 
Dış Kredi
	Ödenek 
Dış Özkaynak
	Ödenek
Toplam
	(+ / -)
	Aktarma 
Miktarı
	Harcama 
Dış Kredi
	Harcama 
Dış Özkaynak
	Harcama
Toplam

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	SEKTÖR ADI: DKH – SOSYAL

	43181
	440
	2009K120730
	Nano – Magnetizm Araştırma Merkezi
	Özel Bütçe
	2012
	Kocaeli Gebze
	0
	14.614
	11.578
	0
	0
	3.036
	
	0
	0
	0
	3.036

	TOPLAM
	
	
	
	0
	14.614
	11.578
	0
	0
	3.036
	
	0
	0
	0
	3.036
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