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1. Genel Değerlendirme 

1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:
Üniversitemiz 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde sayılan ve hazine yardımı alan özel bütçeli bir kamu idaresi olup yatırımlarını hazine yardımı ile finanse etmektedir. 

1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

03.07.1992 tarihli ve 3837 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre kurulan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 21.10.2014 tarihli ve 6562 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile teşkilat yapısı değişerek Gebze Teknik Üniversitesi adını almış olup 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 nci maddesinde yer alan görevleri yerine getirmek üzere faaliyette bulunmaktadır. 

Üniversitemiz kuruluşundan bu yana evrensel ölçekte bilim ve proje üretmeyi başarabilen yapısını devam ettirmektedir. Üniversitemizde 4 Fakülte, 9 Enstitü olmak üzere toplam 13 akademik birim bulunmakta olup, 4 Enstitüsünde 51 lisansüstü (7 tezsiz yüksek lisans,19 doktora, 25 yüksek lisans tezli), 4 Fakültede ise 16 lisans programında eğitim verilmektedir. Üniversitemiz 1.782,560 m2 alan üzerinde kurulu olup 125.426 m2 kapalı mekâna ve 19.826 m2 açık ve kapalı spor alanına sahiptir. Üniversitemizde 2017 Aralık ayı sonu itibariyle 556 akademik personel (84 Profesör, 53 Doçent, 77 Doktor Öğretim Üyesi, 11 Öğretim Görevlisi, 1 Çevirici, 34 Okutman, 245 Araştırma Görevlisi, 38 Uzman, 13 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel) , 305 idari personel, 7 sürekli işçi olmak üzere toplam 868 personel bulunmakta olup 7465 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

1.3. 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 

1.3.1.  Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:
Bu proje kapsamında Üniversitemizde yürütülen yatırım projelerinde yer alan bölümlerin etüt-projeleri hazırlanmaktadır. Bu proje kapsamında 2017 yılında yapılan çalışmalar şunlardır;

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Revize Mimari-Mühendislik Uygulama Proje ve Detayları,

· GTÜ D-100 Karayolu tarafı Giriş Düzenleme Projesi,

· GTÜ Savunma Teknolojileri Enstitü Binası Uygulama Projeleri,

· GTÜ Bilişim Teknolojileri Enstitü Binası Uygulama Projeleri,

· GTÜ Merkezi Derslik Binası Ön Projeleri,

· Kampüs Alanı içindeki dört eski binanın Uygulama Proje ve Detayları,

· Kampüs Alanında ihalesi yapılacak işlerin Altyapı projeleri,

· Kampüs Alanı içindeki halı futbol sahasına ek bina ve sahanın çelik projesi işi,

· Açık futbol sahası (Atletizm pistli ve tribünlü) projesi,

· Kampüs Alanına yönelik Harita Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği Hizmeti Alımı yaptırılmıştır.

1.3.2.  Kampüs Altyapısı Projesi: 
2008 yılında Üniversitemizce yapılan değerlendirme ve Kalkınma Bakanlığının önerileri doğrultusunda yatırım projelerinin tek bir kampüste yürütülmesi planlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Üniversite Kampüsünde yapılan yatırımların ve daha sonraki yıllarda ihtiyaçlar çerçevesinde yapılması planlanan yatırımların altyapı çalışmaları (içme suyu, enerji, doğalgaz, telefon, sinyalizasyon, yol, kanalizasyon ve yağmur suyu kanalları) uygulama yılı yatırım ödenekleri çerçevesinde yürütülmektedir. 

Kampüs alanı 2014 yılında 1.453.070 m² iken, 2015 yılında yapılan yoğun girişimler ile Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yeni tahsislerle 1.782.560 m² mertebesine ulaşmıştır.

2017 Yılında; Kampüs Altyapı Faaliyetleri çerçevesinde:

· Başta yeni tamamlanan İşletme Fakültesi Binası olmak üzere Kampüs Sahasının önemli bir bölümün enerji ihtiyacını karşılayacak yeni trafo inşaatı tamamlanmak üzeredir.

· Master Planı çerçevesinde bazı altyapı işlerinin yapılmasına yönelik ihale yapılmıştır. (Bu ihale kapsamında; yol ve otopark, yaya yolları ile yeni yapılacak binalara yönelik altyapı çalışmaları yapılmaktadır.)
· Kampüs Master planı çerçevesinde rekreatif bazı düzenlemeler ve peyzaj çalışmaları yapılmaktadır.

· Yeni Bina ve tadilat geçiren binalara yönelik altyapı yenilemeleri yapılmış ve yapılmaktadır.

· Kampüs yaklaşım ve kampüs içi bilgi-yönlendirme levha ve tabelaları yaptırılmaktadır.

· Engelsiz Kampüs teması ile engelli öğrenci ve personele yönelik çalışmalar yapılmış olup kampüs içi yollarda gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

· Altyapıya yönelik yenileme-iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Artan kapalı alan miktarı bunu zorunlu kılmaktadır. Öyle ki, 2015 yılı başında 77.000 m² mertebesinde olan kapalı alan toplamımız, hali hazırda tamamlanıp hizmete alınan binalar sonrası 122.526 m² mertebesine ulaşmış olup, 2018 yılı sonunda bu toplam yaklaşık 132.000 m² olması planlanmaktadır.
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1.3.3. Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi:  
 
Üniversite Kampüsünde Derslik ve Merkezi Birimler yatırım projesi kapsamında; 11.03.2014 tarihinde GYTE Rektörlüğü Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası, İşletme Fakültesi Binası, Mimarlık Bölüm Binası ve Rektörlük İdari Bina İnşaatları yapım işi Belli İstekliler Arasında İhale usulü ile ihale edilerek birinci aşaması gerçekleştirilmiştir. 10.06.2014 tarihinde ikinci aşama, 17.07.2014 tarihinde ise sözleşme imzalanmıştır.  22.07.2014 tarihi itibariyle de yer teslimi yapılarak inşaatların yapım süreci başlamıştır.

Rektörlük İdari Binası inşaatı 2015 Yılı Eylül ayında, Mimarlık Bölüm Binası da Kasım ayında tamamlanarak hizmete açılmıştır. 2015 yılı sonu itibariyle % 70’i bitmiş olan Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası inşaatı, 2016 yılı sonunda tamamlanarak eğitim ve öğretime açılmıştır. 2015 yılı sonu itibariyle % 32’lik kısmı bitirilmiş olan İşletme Fakültesi Binası İnşaatının yapım çalışmaları 2016 yılı içerisinde de devam etmiş ve 2017 yılı Nisan ayında tamamlanarak hizmete açılmıştır. 
İşletme Fakültesi Binası [image: image3.jpg]



30.05.2017 tarihinde Gebze Teknik Üniversitesi Giriş Bina ve Çevresi Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilmiş ve 06.07.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapım süreci başlamıştır. 2017 yılı sonu itibari ile inşaatın % 32’si tamamlanmıştır. 

GTÜ Giriş Bina ve Çevresi Yapım İşi
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26.07.2017 tarihinde Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı Yapım İşi, açık ihale usulü ile ihalesi yapılmış ve 09.10.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapım süreci başlamıştır. 2017 yılı sonu itibari ile inşaatın % 9’u tamamlanmıştır.

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı 
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 1.3.4. Muhtelif İşler Projesi:
Büyük Onarım: Büyük Onarım Yatırım Projesi kapsamında; Üniversite Kampüsü ve Ek Hizmet Binasında yer alan binalar için ihtiyaç duyulan tadilat, bakım ve onarımlar yapılmaktadır. Kampüs içindeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi için gerek Kampüs genelinde gerekse kampüs içi mekanlarda beliren eksikliklerin giderilmesi, çözümler üretilmesi, gerekli bakım onarım işlemlerinin yapılması gibi genel işleyişe ait gelişme ve zorunluluklar bu kalemdeki yol haritasını belirlemektedir.

 Bu proje kapsamda 2017 yılında; Kampüs içi işleyişin sürekliliği ve verimi için; Asansörler, klimalar, jeneratörler, kazan ve brülörler, kesintisiz güç kaynakları, vakum gaz tesisatları, pompa, hidrofor, dizel grupları, özel odalar, su arıtma sistemleri, vrv sistem klimalar, split klimalar, yangın ihbar sistemleri için ayrı ayrı teknik sözleşmeler çerçevesinde bakım hizmetleri yapılmıştır.

Büyük Onarımlar kalemi bütçesi içerisinde bakım onarım işlemlerinin haricinde Kampüs genelinde, çevre düzenleme ve peyzaj işleri, güvenlik, kamera, aydınlatma dekorasyon, bina iyileştirilmesine yönelik, boya, badana, yalıtım vb. inşaat imalatları, mekanik ve elektrik işleri, altyapı işleri, pvc-alüminyum doğrama, demir ve çelik imalatlar, taş, mermer, granit uygulamalar, otomatik kapı sistemleri, tabela imalatları vb. birçok iş kalemi değişik yüklenici firmalara “Doğrudan Temin” yöntemi ile yaptırılmıştır, bu kapsamda;

· Kurum içi Mekanik ve Elektriksel Bakım Onarım Sözleşmeleri yapılmak sureti ile asansör, ups, jeneratör, kazan, klima vb. cihaz ve sistemlerin periyodik bakımları yapılmış, eksiklikleri giderilmiştir.

· Mekan iyileştirme ve yenileme anlamında, kurumun ahşap dekorasyon, demir doğrama, ferforje veya çelik konstrüksiyon işleri yaptırılmış/yaptırılmaktadır.

· Destek Birimi Koordinatörlüğü ile birlikte küçük onarımlar yapılmaktadır. Bu çerçevede Kampüs geneli ve kampüs içi binalara yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Bilgi Teknolojileri: Bu proje kapsamında 2017 yılında yazılım, donanım ve hizmet alımları çerçevesinde yapılan çalışmalar şunlardır;
             Yazılım Alımları:


· Microsoft Kampüs Anlaşması: Üniversitemiz BT sistemlerinde ve son kullanıcıların bilgisayarlarında kullanılmak üzere Microsoft ürün ailesini oluşturan işletim sistemi, veritabanı  ve ofis yazılımlarının yıllık alımları yapılmıştır. 


· Yedekleme Yazılımı: Üniversitemiz BT sitemlerinde kullanılmak  üzere veeambackup yazılımı satın alınmıştır. Bu yazılım ile birlikte mevcut yapıda çalışan sistemlerin yedekleri periyodik olarak alınmaktadır. 
· Antivirüs Yazılımı: Üniversitemiz BT sitemlerinde ve son kullanıcıların bilgisayarında kullanılmak üzere Kaspersky antivirus yazılımı satın alınmıştır. Bu yazılım ile BT sistemleri ve son kullanıcı bilgisayarların virüs ve zararlı yazılımlara karşı korunmaktadır.
· Adobe Acrobat Yazılımı: Üniversitemizin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere adobe acrobat yazılımı satın alınmıştır.
· Amp Hakediş Yazılımı: Yapı İşleri Daire Başkanlığında kullanılmak üzere hakediş işlemlerin gerçekleştirmek üzere AMP hakediş yazılımı alınmış olup kullanıma sunulmuştur.
            Donanım Alımları:


· Ebys Donanımları: EBYS kullanıcıların elektornik imza kullanabilmeleri için sisteme ait donanım ve sertifikalar satın alınmış olup üst yönetim tarafında belirlenen kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.
· Bilgisayar, Yazıcı, Projeksiyon: Üniversitemiz idari ve akademik personelinin bilgisayar ve yazıcı ihtiyaçlarının karşılanması için bilgisayar ve yazıcı satın alınmıştır. Ayrıca Üniversitenin ortak kullanımlarında bulanan laboratuvar ve sınıfları için bilgisayar, yazıcı ve projeksiyon çihazları alımı yapılmış ve kullanıma sunulmuştur.

· Sunucu, Veri Depolama: Üniversitemizin BT yapısını oluşturan sistemlerin performans ve kapasite artırımları için ram, disk ve disk çekmeceleri satın alınmıştır. Alınan bu donanımlar mevcut sisteme entegre edilerek IT hizmetleri iş sürekliliği sağlanmıştır. 
· Ağ Cihazları: Üniversitemizin BT yapısını oluşturan sistemlerin ve uç kullanıcı cihazlarını birbirlerine bağlayan ağ topolojisine ilave switch, trancevier ve sfp modülleri satın alınmıştır.
              Hizmet Alımları


· Loglama Hizmet Alımı: Üniversitemizin BT yapısını oluşturan sistemlerin 5651 yasasına göre  loglanması ve ihtiyaç duyulması halinde raporlanması için logsign yazılımın hizmeti satın alınmıştır. Alınan bu yazılım mevcut BT sistemlerinde kullanılmaktadır.
· ÖBS Otomasyon Yazılım Hizmet Alımı:  Üniversitemizin öğrenci bilgi sistemi yazılımının yenilenmesi ve bu yenileme çalışması kapsamında yazılım ve yazılım desteği satın alınmıştır. Öğrenci bilgi sistemi yazılımının entegrasyon ve  geliştirilmesi için personel hizmet alımı yapılmıştır. 
· Güvenlik Duvarı Hizmet Alımı: Üniversitemizin BT yapısını oluşturan sistemlerin güvenliğinin sağlanması için açık kaynaklı olan PfSense güvenlik duvarı yazılımın kurulumu ve destek hizmeti satın alınmıştır.
· Ebys Hizmet Alımı: Üniversitemiz bünyesinde kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sisteminin yazılım destek ve bakım hizmeti satın alınmıştır. Bu alım ile birlikte iş sürekliliği kapsamında EBYS hizmeti verilmeye devam edilmiştir.
· Sistem Odası İzleme Hizmet Alımı: Üniversitemiz bünyesindeki IT hizmetlerin çalıştığı sistemlerin izlenmesi için ortam izleme sistemi satın alınmıştır. Satın alınan bu sistem ile birlikte sistem odasında bulunan ortam koşulları denetlenmektedir.

Makine ve Teçhizat Alımı: 2017 yılı içinde laboratuvarlarda kullanılmak üzere cihazlar alınmış olup ayrıca mevcut ve yeni faaliyete geçen binalar ile ofislerin donanımı için de alım yapılmıştır.

1.3.5.  Yayın Alımı Projesi: 


Yayın alımı projesi kapsamında 32 adet elektronik veritabanının aboneliği gerçekleştirilmiştir. 


Ayrıca 162 adet basılı kitap ve 3.489 adet elektronik kitap satın alınmıştır.

    2017 Yılında Aboneliği Gerçekleştirilen Elektronik Yayınlar: 
	· ACM Digital Library

	· American Chemical Society (ACS)

	· American Institute of Physics (AIP)

	· American Physical Society (APS) with PROLA

	· American Society of Civil Engineers (ASCE)
· Avery Index to Architectural Periodicals

· Britannica Online

· Business Collection

· CSDS (Kimya Programı)

· DeepKnowledge

· Ebook Central (Ebrary)

· Encyclopedia of Polymer Science and Technology

· EndNote

· HiperKitap

· Institute of Physics (IOP)

· İdealOnline

· Jove

· Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology

· Knovel

· MathSciNet

· Oxford Reference Online (ORO)

· Pnas(Proceedings of The National Academy of Sciences of the United States of America)

· ProQuest Dissertations and Thesis Full Text Veri Tabanı

· ProQuest Technology Collection

· Royal Society of Chemistry

· Safari e- kitap

· Science Online

· SciFinder

· Summon+ 360 Core

· Urkund İntihal Programı

· VideoEğitim

· Wiley Online Library


1.3.6.  Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi: 
Bu proje kapsamında Üniversitemizin sportif tesis ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere projeler ve bu projelerin inşaat faaliyetleri yapılmaktadır. Açık ve kapalı spor tesislerimiz; Açık Yüzme Havuzu (820 m2), Kapalı Spor Alanı (1.170 m2), 500 Kişilik Spor Salonu (2.762 m2), Tenis Kortları (650 m2 + 686 m2), Basketbol -Voleybol Sahaları (800 m2 + 520 m2), Basketbol Sahası (510 m2), Halı Futbol Sahası (1.000 m2 + 1.290 m2) ve Toprak Futbol Sahası (5.300 m2) tesislerinden oluşmaktadır.

4.318 m2 kullanım alanına sahip Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Binası İnşaatı 04.11.2014 tarihinde ihale edilmiş, 01.12.2014 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. 2015 ve 2016 yıllarında devam eden inşaat çalışmaları 2017 yılı içerisinde tamamlanarak tesis hizmete açılmıştır.
GTÜ Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu 
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1.3.7.  Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi: 

Gebze Teknik Üniversitesi-Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesine (2.254m2), Kalkınma Bakanlığı destekli olarak 2014 yılında başlanmış ve halen yürütülmektedir. Projenin bitiş tarihi Aralık 2018 olarak revize edilmiş olup projenin başlangıç yılı olan 2014 tarihinden bu yana Kalkınma Bakanlığı tarafından projeye tahsis edilen ödenek tutarı 16.420.000,00 TL’dir. GTÜ-MAR binası Mart 2016’da tamamlanmış olup, genel laboratuvar alanı ve görüntüleme laboratuvarı araştırmacıların kullanımına açılmıştır. 

Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarının yasal mevzuatına uygun olarak çalışması için MAR kadrosuna DHAL Sorumlu Veterineri 2017 tarihinde atanmış, laboratuvarda canlı hayvan kolonilerinin büyütülmesi için Kocaeli Valiliğine çalışma izni başvurusu yapılmış ve DHAL çalışmalarına başlamıştır. Bunun yanı sıra, halihazırda laboratuvara kurulacak hayvan görüntüleme birimine floresans/lüminesans hücre görüntüleme kapasitesine sahip üst düzey bir sistemin ticari yollarla teminine yönelik çalışmalar iç paydaşlar ve firmalar nezdinde sürdürülmektedir.

2017 yılı Aralık ayında LC-Nano(LC)-MS/MS kütle-spektrometre cihazının yurtdışından getirtilmesi ve kurulumunu takiben, GTÜ-Proteomik Araştırma Laboratuvarı  Doç. Dr. Ferruh ÖZCAN’ın gözetiminde çalışmalarına başlamıştır. En üst düzey araştırma ekipmanlarına sahip GTÜ-Proteomik Araştırma Laboratuvarı, NMR, DHAL, Konfokal Hücre Görüntüleme (KHG) gibi diğer yüksek teknolojili birimlerimizde de olduğu gibi, yetişmiş Uzman araştırmacı ve Proteomik birim sorumlusu öğretim üyemizin gözetiminde olacak şekilde Üniversitemiz içi ve dışından ihtiyaç duyan araştırmacıların ve kuruluşların kullanımına açıktır.
1.4.  2017 Yılı Yatırım Uygulamaları 


1.4.1.  Genel Yatırım Uygulama Durumu
· Toplam Proje Sayısı (Adet)...............................:               
           7

· Toplam Proje Tutarı (Bin TL)............................:             
461.101
· 2016 Yılsonu Kümülatif Harcaması (Bin TL)....:  

400.156
· 2017 Yılı Başlangıç Ödeneği Toplam (Bin TL).:      
 36.498
· 2017 Yılsonu Ödeneği Toplam (Bin TL)...........:      
  37.143
· 2017 Yılı Toplam Harcama (Bin TL)…..….......:
                  27.286  

2017 yılında 06 - Sermaye Giderlerine 36.498.000,00 TL bütçe ödeneği tefrik edilmiştir. “Gebze Teknik Üniversitesi Dâhilinde Bulunan Binalardan Bir Kısmının Bakım ve Onarımı İle Bir Adet Binanın Yıkımına Yönelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Mali Katkısına Dair Sözleşme” ile yapılan 644.604,96 TL şartlı bağış ve yardımların ödenek kaydı yapılarak yılsonu itibarıyla oluşan toplam 37.142.604,96 TL ödeneğin 27.285.247,80 TL’si harcanmıştır. Yılsonu itibarıyla toplamda % 73,46 oranında harcama / ödenek gerçekleşmesi sağlanmıştır. 

2. 2017 Yılı Proje Uygulamaları 
2.1. Devam Eden Projeler:
2.1.1. 2017H030850 – Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

Projenin başlangıç ödeneği 98.000,00 TL’dir. 19 Ekim 2016 tarih ve 29862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9368 sayılı 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5 inci maddesi çerçevesinde 1995H030540 nolu Kampüs Altyapısı Projesinden, 210.000,00 TL  ödenek aktarması yapılmış olup yeni durum hakkında Kalkınma Bakanlığı bilgilendirilmiştir.

Yılsonu itibarıyla oluşan 308.000 TL ödeneğin toplam 307.685,00 TL si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 99,90’ dır.

2.1.2. 1995H030540 – Kampüs Altyapısı:
Projenin başlangıç ödeneği 3.100.000,00 TL’dir. 19 Ekim 2016 tarih ve 29862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9368 sayılı 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5 inci maddesi çerçevesinde 2017H0850 proje nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 210.000,00 TL ödenek aktarması yapılmış olup sonuç hakkında Kalkınma Bakanlığı bilgilendirilmiştir.

Yılsonu itibarıyla oluşan toplam 2.890.000,00 TL ödeneğin 2.889.229,00 TL si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 99,97’ dir.
2.1.3. 2008H032480 – Derslik ve Merkezi Birimler:

Projenin başlangıç ödeneği 22.000.000,00 TL’dir. 19 Ekim 2016 tarih ve 29862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9368 sayılı 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5 inci maddesi çerçevesinde 2014H50110 proje nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesine 445.000 TL ve 2017H030860 proje nolu Muhtelif işler projesine 1.330.000,00 TL olmak üzere toplam 1.775.000,00 TL ödenek aktarması yapılmış olup sonuç hakkında Kalkınma Bakanlığı bilgilendirilmiştir.
Yılsonu itibarıyla oluşan toplam 20.225.000,00 TL ödeneğin 10.374.072,00 TL’si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 51,29’dur
2.1.4. 2017H030860 – Muhtelif İşler:  Projenin bütçe başlangıç ödeneği: 
· Büyük Onarım – 1.777.000,00 TL

· Makine ve Teçhizat Alımı – 1.999.500,00 TL 
· Bilgi Teknolojileri – 473.000,00 TL

· Taşıt Alımı – 50.500,00 TL
olmak üzere toplam 4.300.000,00 TL’dir.“Gebze Teknik Üniversitesi Dahilinde Bulunan Binalardan Bir Kısmının Bakım ve Onarımı İle Bir adet Binanın Yıkımına Yönelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Mali Katkısına Dair Sözleşme” ile yapılan 644.604,96 TL şartlı bağış ve yardımın ödenek kaydı (eklemesi) yapılmıştır. 19 Ekim 2016 tarih ve 29862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9368 sayılı 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5 inci maddesi çerçevesinde 2008H032480 proje nolu Derslik ve Merkezi Birimler  projesinden bu projeye 1.330.000 TL ödenek aktarması yapılmış olup sonuç hakkında Kalkınma Bakanlığı bilgilendirilmiştir. 
Yılsonu itibarıyla oluşan toplam 6.274.604,96 TL ödeneğin 6.273.584,70 TL’si kullanılmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 99,98’dir.
	Muhtelif İşler Projesi
	Yılsonu Toplam Ödenek
	Yılsonu Harcama

	Büyük Onarım
	3.751.604,96
	3.751.440,52

	Makine ve Teçhizat Alımı
	2.050.000,00
	2.049.997,18

	Bilgi Teknolojileri
	473.000,00
	472.147,00

	TOPLAM
	6.274.604,96
	6.273.584,70


2017 yılında 03.07.2017 tarihli ve 2017/10566 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bir adet otomobil (T02)   alınmış ve yıl sonu itibarıyla kurum taşınır kaydı yapılmıştır.
2.1.5. 2017H030870 – Yayın Alımı:

Projenin başlangıç ödeneği 1.500.000,00 TL olup yılsonu itibarıyla ödeneğin 1.499.931,70 TL’ lik kullanılmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 99,99’dur.

2.1.6. 2014H050110 – Açık ve Kapalı Spor Tesisleri:

Projenin başlangıç ödeneği 1.500.000,00 TL dir. 19 Ekim 2016 tarih ve 29862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9368 sayılı 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5 inci maddesi çerçevesinde 2008H032480 proje nolu Derslik ve Merkezi Birimler projesinden bu projeye 445.000,00 TL, ödenek aktarması yapılmış olup sonuç hakkında Kalkınma Bakanlığı bilgilendirilmiştir.

Yılsonu itibarıyla oluşan toplam 1.945.000,00 TL ödeneğin 1.940.744,55 TL’si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 99.78’dir.
2.1.7. 2014K120430 – Merkezi Araştırma Laboratuvarı:

Projenin bütçe başlangıç ödeneği 4.000.000,00 TL’dir. Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin “Bütçe Ödeneklerinin Özel Hesaba Aktarılması” başlıklı 5 inci madde hükmü doğrultusunda, 2017 yılı içerisinde projeye ilişkin 4.000,000 TL ödenek proje özel hesabına aktarılmıştır. 2017 yılsonu itibarıyla özel hesapta bulunan toplam 4.000.000,00 TL’ nin tamamı kullanılmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 100’dür. 

3. Öneriler:

· Kurum yatırım projeleri toplam bütçesi tavan rakamlarının belirlenmesinde kurum ihtiyacının dikkate alınması,

· Doğrudan temin ve pazarlık usulü limitlerinin yükseltilmesi,

· Proje ödeneklerinin aylık dağılımının kurum ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi,

· Kanunun 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler içinde yapılacak harcamaların yıllık toplamının idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’u ile sınırlandırılmaması,

· Aşırı düşük teklif sorgulama sürecinin ve mevzuatının idarelerin yükünü hafifletecek şekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU 
	Sektör
	Proje Sayısı
	Proje Tutarı
	2016 Sonu Kümülatif Harcama
	2017 Yılı Program Ödenek
	2017 Yılı Revize Ödenek
	2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme
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	Özkaynak
	
	Kredi
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	Konut
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eğitim
	6
	
	444.681
	
	
	387.736
	
	
	32.498
	
	
	33.143
	
	
	23.286

	Sağlık
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.Kamu Hizm.
	1
	
	16.420
	
	
	12.420
	
	
	4.000
	
	
	4.000
	
	
	4.000

	    -İktisadi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -Sosyal
	1
	
	16.420
	
	
	12.420
	
	
	4.000
	
	
	4.000
	
	
	4.000

	TOPLAM
	7
	
	461.101
	
	
	400.156
	
	
	36.498
	
	
	37.143
	
	
	27.286


2017 YILI HARCAMALARI IV. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU   
Sektörü: Eğitim         













2017  IV. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

(1.000 TL)
	Proje No  (3)
	Proje Adı          (4)
	Bütçe Türü  (5)
	Bitiş Yılı  (6)
	Yeri            (7)
	Proje Tut. Dış(8)
	Proje Tut. Toplam (9)
	2016 Kümülatif Harcama(10)
	Ödenek Dış Kredi (11)
	Ödenek Dış Özkaynak(12)
	Ödenek Toplam (13)
	+ / - (14)
	Aktarma Mikt.(15)
	Harcama  Dış Kredi   (16)
	Harcama Dış Özkaynak (17)
	Harcama Toplam (18)

	1995H030540
	Kampüs Altyapısı
	ÖZEL BÜTÇE
	2018,
	Kocaeli-Gebze
	0,
	101.000,
	95.748,
	0,
	0,
	2.890,
	 
	 
	 
	 
	2.889,

	2008H032480
	Derslik ve Merkezi Birimler
	ÖZEL BÜTÇE
	2018,
	Kocaeli-Gebze
	0,
	330.000,
	286.261,
	0,
	0,
	20.725,
	(-)
	500,
	 
	 
	10.374,

	2017H030850
	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
	ÖZEL BÜTÇE
	2017,
	Kocaeli-Gebze
	0,
	98,
	0,
	0,
	0,
	308,
	 
	 
	 
	 
	308,

	2017H030860
	Muhtelif İşler
	ÖZEL BÜTÇE
	2017,
	Kocaeli-Gebze
	0,
	4.856,
	0,
	0,
	0,
	5.130,
	(+)
	1.145,
	 
	 
	6.274,

	 
	Taşıt Hibesi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(556)
	 
	 
	 
	 
	 

	2017H030870
	Yayın Alımı
	ÖZEL BÜTÇE
	2017,
	Kocaeli-Gebze
	0,
	1.500,
	0,
	0,
	0,
	1.500,
	 
	 
	 
	 
	1.500,

	2014H050110
	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
	ÖZEL BÜTÇE
	2017,
	Kocaeli-Gebze
	0,
	7.227,
	5.727,
	0,
	0,
	1.945,
	 
	 
	 
	 
	1.941,

	TOPLAM  
	0,
	444.681,
	387.736,
	0,
	0,
	32.498,
	 
	645,
	 
	 
	23.286,


Sektörü: DKH - SOSYAL













2017  IV. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

(1.000 TL)

	Proje No  (3)
	Proje Adı          (4)
	Bütçe Türü  (5)
	Bitiş Yılı  (6)
	Yeri            (7)
	Proje Tut. Dış(8)
	Proje Tut. Toplam (9)
	2016 Kümülatif Harcama(10)
	Ödenek Dış Kredi (11)
	Ödenek Dış Özkaynak(12)
	Ödenek Toplam (13)
	+ / - (14)
	Aktarma Mikt.(15)
	Harcama  Dış Kredi   (16)
	Harcama Dış Özkaynak (17)
	Harcama Toplam (18)

	2014K120430


	Merkezi Araştırma Laboratuarı
	ÖZEL BÜTÇE
	2017
	Kocaeli-Gebze
	0
	16.420
	12.420
	0
	0
	4.000
	
	 
	 
	 
	4.000

	TOPLAM  
	0
	16.420
	12.420
	0
	0
	4.000
	 
	 
	 
	 
	4.000
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