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1. Yönetici Özeti 

Üniversiteler, bilimsel düşünceye ve araştırmalara ağırlık veren, özgün yayınlar üreten, bilim dünyasına katkıda bulunan, bilim insanı ve aydın kuşaklar yetiştiren yalnızca öğretimle yetinmeyip gençlere girişimci nitelik kazandıran, kişiliklerinin gelişmesine yardımcı olan evrensel kurumlardır. Değişen dünya düzeni ve ortaya çıkan yeni rekabet koşulları, ülkelerin üniversite-sanayi iş birliğinin önemini arttırırken araştırma ve geliştirme etkinliklerinin yeniden biçimlenmesini de sağlamıştır. Ayrıca; günümüzde yeni teknolojilere ve bunları üretecek insan gücüne duyulan gereksinim, kitle eğitimine öncelik veren klasik üniversitelerden farklı, araştırmaya, bilim üretimine ve lisansüstü eğitime ağırlık veren ihtisas üniversitelerinin kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. 

Bu ihtiyaç, 1992 yılında ülkemizde, klasik üniversitelerin yanı sıra iki Yüksek Teknoloji Enstitüsünün kurulmasını gerektirmiştir. Bu iki enstitüden biri olan GYTE’de Biyoteknoloji, Bilişim Teknolojileri, Malzeme Bilimleri, özellikle Seramik Malzemeler ve Nanoteknolojiler, Yenilenebilir Enerji Kaynakları gibi öncelikli alanlarda ileri teknoloji üretimine katkıda bulunacak bilimsel çalışmalar yapılmakta, araştırmacı ve öğretim elemanı yetiştirilmektedir. Dünyadaki her türlü teknolojik ve sosyal gelişmeleri takip ederek, araştırma yeteneklerimizin geliştirilmesi, bunların uygulama alanlarına aktarılması ve bu gelişmelerin yeni lisans ve lisansüstü programlarla desteklenmesi ana hedefimizdir. 
Bu hedeflerin gerçekleşmesinde eğitim-öğretim ve araştırma alt yapısının evrensel standartlara çıkarılması, fiziki alt yapının ve akademisyenlerin çalışma ortamlarının daha kaliteli hale getirilmesi de büyük önem arz etmektedir.
Bu kapsamda yapılan faaliyet ve uygulamaların yer aldığı “Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu”  5018 sayılı Kanunun 25’inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24’üncü maddesi hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.
2. Genel Değerlendirme 

2.1. Kurumun Vizyonu 

Bir ihtisas üniversitesi olarak kurulan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün vizyonu:  

· Dünyadaki örnekleri ile rekabet edebilecek nitelikte alt yapı olanakları ve insan gücüne sahip olarak,

· Bilim ve teknolojide ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, yayın ve danışmanlık yapmaktır. 

2.2. Kurumun Misyonu
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün misyonu: 

· Cumhuriyetin temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere sahip çıkan,

· Bağımsız ve eleştirel düşünen, 

· Bilgiye erişmeyi bilen, bilgiyi kullanan, 

· Üreten, geliştiren ve yaygınlaştıran,

· Araştırmacı, 

· Bağımsız çalışma yetkinliğinde ancak ekip çalışmasında da başarılı, 

· Toplumsal sorumluluğu ve çevre bilinci gelişmiş, 

· Lisans düzeyinde mesleğinin temel kavramlarını bilen, 

· Lisansüstü düzeyde ilgili alt disiplinde uzmanlaşan, 

· Çağdaş teknolojileri üreten ve uygulayan bireyler yetiştirmek;

ve

· Sanayi ile işbirliğine dayalı Ar-Ge çalışmaları yaparak

· Ülke sanayinin uluslararası rekabet gücünün yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

2.3. Kurumun Temel Amaç ve Hedefleri 

2.3.1. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri İçin iki stratejik amaç belirlenmiş olup, bunlar gerekçeleri ile beraber aşağıda sıralanmıştır:

Stratejik Amaç 1: Sunulan Eğitim Öğretim Programlarının Kalitesini Artırmak ve Güvence Altına Almak: 

GYTE bünyesinde sunulan tüm eğitim ve öğretim programlarında görev alan akademisyenlerin ve sunulan eğitim hizmetinin kalitesini artırmak ve güvence altına almak için gerekli olan iyileştirme ve özendirme çabalarını yürütmek genel bir hedef olarak ortaya konmuştur. Bu çerçevede, Bologna süreci kapsamında Eğitim ve Öğretim kalitesini artırmak ve güvence altına almak kurumumuzun temel stratejik amaçlarından biri olarak belirlenmiştir. GYTE bünyesinde açılmış olan lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında sunulan derslerin bütünlüğü ve program hedeflerine uygunluğu, her bir ders için ders içeriklerini ayrıntıları ile açıklayan ders bilgi formlarının hazırlanmış olması gibi düzenlemelerle ve Bologna süreci çerçevesinde yapılacak çalışmalar ile programlar kurumsallaştırılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, bölümlerde açılan programları her sene sürekli olarak denetlemek ve programların kalitesini artırmaya yönelik öneriler getirmeleri için her bölümde iç ve dış uzmanlardan oluşan program komiteleri kurulmuştur. Bunlara ek olarak yakın bölümlerin ortak çalışmasını sağlayacak çok disiplinli eğitim ve öğretim programlar oluşturulması hedeflenmiştir. 

İlgili Hedefler:

1. Lisans eğitiminde kurumsallaşmayı sağlamak,

2. Kurum içi ve dışı uzmanların ders içeriklerini iyileştirme ve program kalitesini konusunda katkı yapmalarını sağlamak

3. Çok disiplinli programlar geliştirmek

4. Öğretim Üyeleri, Araştırma Görevlileri ve öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelerde bilgi, görgü ve becerilerini artırmalarını sağlamak

5. Lisansüstü programlarında en son bilimsel literatürü yakından takip etmek 

6. Genç ve alanında başarılı Öğretim Üyelerini kuruma çekmek ve mevcut olanların GYTE’de kalmalarını özendirmek

7. Saha çalışmalarının etkinliğini artırmak

8. Öğrencilere Türkçe ve İngilizce dil becerileri konusunda sunulan eğitim hizmetini iyileştirmek

Stratejik Amaç 2: Öğrenci/Öğretim Üyesi ve Lisans Öğrencisi/Lisansüstü Öğrencisi Oranlarını Koruyarak ve Öğrenci Kalitesini Artırarak Dengeli Bir Şekilde Büyümek:

Öğrencilere daha özenli ve ayrıntılı bir şekilde eğitim ve öğretim programlarının sunulabilmesi için öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının şu anki makul seviyesinde tutulması gerekli görülmüştür. Ayrıca, kuruluş amacında vurgulanan ihtisas üniversitesi özelliğinin de bir gereği olarak programlara kayıtlı Lisans Öğrencisi sayısının, Lisansüstü Öğrencisi sayısının sadece yarısı ile sınırlı kalması hedeflenmiştir. Ayrıca, Enstitümüzün çeşitli programlarına başvuran öğrenci kalitesi hali hazırda beklenen düzey civarında olmakla beraber misyon ve vizyonumuzda işaret edilen yüksek kalitede mezunlar yetiştirebilmek için bu seviyenin daha da iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Bu çerçevede kabul edilen öğrencilerin giriş başarılarının tespitinde kullanılan göstergelerin (ÖSS ve ALES Puanları vb.) iyileştirilmesi ve programların kalitesinin tanıtım faaliyetleri vasıtasıyla potansiyel öğrencilerimize anlatılması gerektiği ve bunlara ek olarak mezunların sayısını ve iş bulma fırsatlarını artırmak da hedef olarak belirlenmiştir.

İlgili Hedefler:

1. Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin ÖSS’deki yüzdelik dilimini yükseltmek
2. Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin nitelikleri ile ilgili sayısal göstergeleri iyileştirmek

3. Öğretim Üyesi sayısını artırmak
4. Öğrenci sayısını mevcut oranları bozmadan artırmak
5. Mezun olan lisansüstü öğrenci oranını artırmak
6. Sanayi ile işbirliğini geliştirerek mezunların iş bulmasına yardımcı olmak
7. Öğrencilere yönelik burs olanaklarını artırmak

2.3.2. Bilimsel Araştırma Faaliyetleri İçin iki stratejik amaç belirlenmiş olup, bunlar gerekçeleri ile beraber aşağıda sıralanmıştır:

Stratejik Amaç 1: Araştırma Alt Yapı ve Ortamını Geliştirmek

Kurumdaki mevcut laboratuar imkânları ve teçhizatı güncel olmakla birlikte, kurumun vizyonunda hedeflendiği üzere dünyadaki örnekleri ile rekabet edebilecek nitelikte alt yapı olanakları oluşturulması stratejik planın en öncelikli hedeflerindendir. Ayrıca bilimsel araştırmalara mali destek bulmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı proje destek fonlarına daha fazla sayıda başvuru yapılmasının özendirilmesi kararlaştırılmıştır.  Bununla birlikte bir ihtisas üniversitesi olarak lisansüstü tez ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin kalitesini artırmak amacıyla çaba sarf etmek de önemli bir hedef olarak saptanmıştır.

İlgili Hedefler:

1. Bölümlerde proje faaliyetlerini artırmak
2. Öğretim Üyelerince sunulan lisansüstü tez danışmanlığı hizmetinin kalitesini artırmak 
3. Tez kalitesini değerlendirme sürecini daha şeffaf ve etkin hale getirmek

4. Araştırma alanlarını belirlemek
Stratejik Amaç 2: Bilimsel Yayın Sayı ve Kalitesini Artırmak 

Bilim ve teknolojide ileri düzeyde araştırma ve yayın yapma hedefi kurumsal vizyonumuzda mevcut olup, belki de tüm öğretim elemanlarınca en fazla benimsenmiş ve uygulamaya yansıtılmış olan temel bir ilkedir. Hali hazırda öğretim üyesi başına düşen yayın sayısında ülkenin en iyi üniversiteleri arasında olmamız da bunun bir göstergesidir. Bu çerçevede, yayın sayı ve kalitesinin yüksek olmasının kurumun tanıtımı ve itibarı açısından da öneminin bilinciyle, kurumsal kaynak ve faaliyetlerin bu temel hedefe yönelik olarak düzenlenmesi planlanmıştır.

 İlgili Hedefler:

1. Akademisyenlerin işe alma ve terfi kararlarında yayın sayı ve kalitelerini en önemli kriter olarak dikkate almak
2. Bilimsel yayın yapımını teşvik etmek
2.3.3. İdari Faaliyetler ve Alt Yapı Hizmetleri İçin üç stratejik amaç belirlenmiş olup, bunlar gerekçeleri ile beraber aşağıda sıralanmıştır:

Stratejik Amaç 1: İdari ve Akademik Faaliyetler İle İlgili İş Süreçlerini Daha Etkin ve Verimli Hale Getirmek

Akademik ve idari faaliyetlerin başarıyla yürütülebilmesi amacıyla sıradan ve tekdüze işlerin standart ve verimli şekilde yapılmasını güvence altına alabilmek için gerekli olan yönetim bilgi sisteminin ve iç kontrol sisteminin oluşturulması önemli bir hedef olarak ortaya konmuştur. Buna ek olarak personelin iş üzerindeki eğitiminin ve memnuniyetinin artırılması da hedeflenmiştir.

İlgili Hedefler:

1. Etkin bir yönetim bilgi sisteminin oluşturulması
2. Etkin bir iç kontrol sistemi kurulması
3. İş gerekleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan miktarda idari personel temin edilmesi 
4. İdari personelin gelişimini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenli olarak yapılması.
5. Personel memnuniyetinin artırılması
Stratejik Amaç 2: Öğrencilere ve Çalışanlara Verilen Destek Hizmetlerini İyileştirmek

Çayırova Yerleşkesi içindeki kütüphane binasının mevcut öğrenci nüfusuna hizmet vermede yetersiz kalmaya başlaması, kütüphane hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla hem fiziksel olarak bina kapalı alanının artırılmasını hem de kütüphanedeki basılı ve çevrimiçi bilgi kaynaklarının geliştirilmesini gerektirmektedir.

Her iki yerleşke içinde ya da yakınında, Enstitü öğrencilerine hizmet sağlayacak yurtlar bulunmaması da altyapı ve fiziksel olanaklar açısından önemli bir eksikliktir. Bu eksiklik, gelen öğrenci kalitesinin artmasının önünde de bir engel teşkil etmektedir. Bu zayıf yanın güçlendirilmesine yönelik olarak öğrenci yurdu yapımı için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulması planlanmaktadır. 

Yerleşkelerdeki kafeterya ve yemekhane tesislerinin de artan öğrenci ve personel mevcuduna daha iyi hizmet verebilmek amacıyla geliştirilmesi gerekmektedir. Bunlara ek olarak öğrencilerin ve çalışanların kurumdan aldığı bilgi işlem ve öğrenci işleri hizmetlerinin kalitesinin artırılması da hedeflenmiştir.

İlgili Hedefler:

1. Öğrenci işleri hizmetlerini iyileştirmek
2. Kütüphane hizmetlerini iyileştirmek
3. Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek
4. Sağlık, kültür ve spor hizmetlerini iyileştirmek
5. Öğrencilere kampüs içinde barınma imkânları sunmak
Stratejik Amaç 3: Kullanılan Kapalı Alanları Artırmak ve Yerleşkelerdeki Çevre Düzenlemelerini Tamamlamak

Muallimköy Yerleşkesinde kuruluşundan bu yana devam eden sorunlar, özellikle kamulaştırma bedelinin çok yüksek olması, ulaşım ve hava kirliliği sorunları, GYTE’yi Çayırova Yerleşkesinde büyümeye zorlamaktadır. Bu çerçevede, Çayırova Yerleşkesinde yeni binalar inşa ederek eğitim öğretim hizmetlerinin ağırlıklı olarak bu yerleşkede verilmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte Muallimköy Yerleşkesinde devam etmekte olan bina inşaatlarının tamamlanması, çevre düzenlemesi ve güvenlik altyapısının bir an önce bitirilmesi, kurumun daha iyi hizmet vermesi için öncelikli bir konudur. 

İlgili Hedefler:

1. Çayırova Yerleşkesinde yeni eğitim ve araştırma binaları inşa ederek bu yerleşkede büyümek
2. Çayırova Yerleşkesinde yeni hizmet binaları inşa ederek bu yerleşkede büyümek
3. Yerleşkelerdeki çevre düzenlemesini ve altyapı imalatlarını tamamlamak
4. Dersliklerin durum ve sayısını iyileştirmek
2.3.4. Sosyal Faaliyetler İçin iki stratejik amaç belirlenmiş olup, bunlar gerekçeleri ile beraber aşağıda sıralanmıştır:

Stratejik Amaç 1: Öğretim Üyelerinin Kamu ve Özel Sektöre Yönelik Faaliyetlerini Artırmak

Enstitümüzün misyonunda belirtilen, sanayi ile işbirliğine dayalı Ar-Ge çalışmaları yaparak ülke sanayinin uluslararası rekabet gücünün yükseltilmesine katkıda bulunma hedefi doğrultusunda, kamu yararına yönelik projeler alınması ve bölümlerin endüstriye yönelik hizmetlerinin artırılması planlanmaktadır.

İlgili Hedefler:

1. Kamu yararına yönelik proje almak
2. Bölümlerin endüstriye yönelik hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Amaç 2: GYTE’yi Tanıtmak

Henüz çok genç bir yüksek öğretim kurumu olmasına rağmen, özellikle akademik çalışmaları ve bilimsel yayınları ile ülkenin en saygın üniversiteleri arasında yerini almış olan GYTE’yi ülkeye ve özellikle akademik çevrelere ve potansiyel öğrencilere tanıtabilmenin yolu, Enstitünün hem basın yayın organları yoluyla hem de çeşitli halkla ilişkiler faaliyetleri ile topluma tanıtılmasıdır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında Enstitünün dışa açılan penceresi olan internet sitesi içeriğinin geliştirilmesi, yabancı dillere çevrilmesi ve sürekli güncel tutulması da tanıtım açısından önemli bir faaliyettir. 

Enstitümüzün kurumsallaşması ve ülkedeki köklü üniversiteler arasında yerini alabilmesi için gerekli uygulamalardan bir diğerinin de, mezun ettiği öğrencilerle mezuniyet sonrasında da iletişimini sürdürmesi, mezunların uzun vadede Enstitüye ve gelecek dönemlerde öğrenim görecek öğrencilere çeşitli açılardan destek olmasının sağlanmasıdır. Mezunların, mezuniyet sonrası durumları, başarıları ve topluma katkıları, Enstitünün misyonunda belirtilen, Cumhuriyetin temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere sahip çıkan, toplumsal sorumluluğu ve çevre bilinci gelişmiş, çağdaş teknolojileri üreten ve uygulayan bireyler yetiştirme hedefine ne kadar ulaşıldığının da bir göstergesi olacaktır.

Enstitünün tanınırlığı arttıkça, ÖSS’den daha yüksek bir yüzdelik dilimden öğrencilerin kurumu tercih edeceği; yine lisansüstü programlara daha başarılı öğrencilerin başvuracağı düşünülmektedir.

İlgili Hedefler:

1. Enstitü internet sayfalarını geliştirmek
2. Enstitünün tanıtımına yönelik afiş ve broşürler hazırlamak
3. Basın yayın organları aracılığıyla enstitüyü tanıtmak
4. Mezunlar derneğinin etkinliğini artırmak ve mezun olan öğrencilerle mezuniyetlerinden sonra da iletişime devam etmek
2.4. Kurumun Yatırımlarını Finansman Kaynakları 
Enstitümüzün 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer alan hazine yardımı alan özel bütçeli bir kamu idaresi olmasından dolayı yatırımlarını hazine yardımı ile finanse etmektedir. 

2.5. 2010 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 

2.5.1.  Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:
GYTE üst yönetimi tarafından alınan kararlar sonucunda Muallimköy Yerleşkesinde yer alan tüm bölümlerin Çayırova Yerleşkesine taşınması planlanmıştır. Bu sebeple stratejik planımızda yer alan bazı binaların ihale ve yapım planlamalarında değişiklikler olmuştur. 2009 yılı içerisinde etüd - proje çalışmalarının tamamlanması planlanan Fizik Bölümü İnşaatının yapım işi, Enstitü üst yönetiminin vermiş olduğu karar doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu kararlar neticesinde stratejik planımızda yer almayan Kimya Bölüm Binasının yapımı gündeme alınarak 2010 yılında etüd ve proje çalışmalarına başlanılmış ve uygulama projelerinin hazırlanması çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca, 2009 yılında başlanılan 4.098 m2 kapalı alana sahip İdari Binanın proje hazırlama çalışmaları 2010 yılında tamamlanmıştır. 
2.5.2.  Kampüs Altyapısı Projesi: 
2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Enstitümüzün ihtiyacı doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde yatırım projelerinin Çayırova Yerleşkesine yönlendirilmesi planlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Çayırova Yerleşkesinde ihtiyaç programı çerçevesinde yapılması planlanan yatırımların altyapı çalışmaları (içme suyu, enerji, doğalgaz, telefon, sinyalizasyon, yol, kanalizasyon sistemi ve yağmur suyu kanalları) mevcut ödenekler doğrultusunda ve ihtiyaca göre başlatılmış olup halen çalışmalar sürmektedir. Ayrıca 07-08 / 23-24 Haziran 2010 tarihlerinde meydana gelen aşırı yağışlar neticesinde Saz Deresinin taşması ve buna bağlı olarak meydana gelen selde Rektörlüğümüz Çayırova Yerleşkesinde zarar gören altyapı sistemi yeniden yapılandırılmıştır.
Bu kapsamda 2010 yılında yapılan altyapı çalışmaları şunlardır;
Çayırova Yerleşkesi isale hattı (içme suyu, bahçe sulama, kuyu suyu hattı, yangın hattı,) kazı, dolgu ve borulama imalatları tamamlanmıştır. Ring yolu alt dolgusu ve kilitli parke taşı bordürü, su deposu önü tretuvar kaplama imalatları, 500 kişilik Spor Salonu çevre düzenlemesi ve otopark inşası, Açık Saha Elektromanyetik Laboratuarı etrafına tel çit imalatı, Anadolu Hastanesi tarafına ihata duvarı, TSE tarafına ihata duvarı ve kampüs giriş kapısı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Binası alt yapı imalatları (içme suyu, kanalizasyon, elektrik AG-OG hattı), demiryoluna paralel öğrenci yaya yürüme yolları, Malzeme Mühendisliği’nin yanındaki Saz Deresi üzerine demir köprü,  Asemlab ile Spor Salonu arası AG, iletişim alt yapı imalatları, Erasmus Ofisinin yanındaki 1000 kw’lık trafo ile Malzeme Mühendisliği yanındaki 1600 kw lık trafo arasında AG-OG imalatları Yabancı Diller Kantini önüne yapılan çadırın temel imalatları, su deposu-Fatih İstasyonu arasında yer alan yaya yolu alt yapı imalatları yapılmıştır. Ayrıca KOSGEB önünde yer alan ihata perde duvarının selde zarar görmesi nedeniyle yeniden imalatı gerçekleşmiştir. 
2.5.3. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:  
2008 yılında Rektörlük Binası,  Mühendislik ve Fen Fakültesi yatırım projeleri birleştirilerek Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi adı altında toplanmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi (Rektörlük) kapsamında 4.186 m2 kapalı alana sahip 1. Kısım Kütüphane Binası inşaatına 2007 yılı içinde başlanmış ve kaba inşaatı bitirilmiştir.  Keşfin dolması ve yüklenici firmanın yaşadığı mali sorunlar nedeniyle 2008 yılı içinde iş tasfiye edilmiştir. Enstitü üst yönetiminin almış olduğu karar doğrultusunda 2011 yılında ikmal ihalesinin yapılması planlanmıştır. 
Çayırova Yerleşkesindeki mevcut Rektörlük Binası, personel sayısının artması ile ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmiştir. Ayrıca, 07-08 / 23-24 Haziran 2010 tarihlerinde meydana gelen aşırı yağışlar ve Saz Deresinin taşmasıyla meydana gelen sel sonucunda zarar gören Rektörlük Binasının yerinin değiştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. 

Bu itibarla, uygulama projeleri hazırlanan 4.098 m2 kapalı alana sahip idari bina inşaatının sel riskinin olmadığı bir bölgede ihale edilerek inşaatına başlanılmasına karar verilmiş ve 27.09.2010 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 21-b maddesi çerçevesinde pazarlık usulü ile ihalesi gerçekleştirilmiştir. İhale sonrasında yapılan itirazlar neticesinde Kamu İhale Kurumu tarafından ihale iptal edilmiş olup yargı süreci halen devam etmektedir.

Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi (Mühendislik Fakültesi) kapsamında, 09.09.2009 tarihinde ihalesi yapılmış ve inşaatına başlanmış olan bodrum katı ile beraber toplam 14.096 m2 kapalı alana sahip Malzeme Mühendisliği Bölümü Bilimsel Araştırma Binası İnşaatının 2009 yıl sonu itibarıyla % 40’lık kısmı, 2010 yıl sonu itibarıyla da % 89’luk kısmı tamamlanmıştır. Kalan % 11’lik kısmının da tamamlanarak Mayıs 2011’de eğitim-öğretime açılması planlanmaktadır.
Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi (Fen Fakültesi) kapsamında, yapımı erken tarihe alınan ve 2010 yılında etüd ve proje çalışmalarına başlanılan 16.476 m2 kapalı alana sahip Kimya Bölümü Binası İnşaatı ihalesinin 2011 yılı Haziran ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
Malzeme Mühendisliği Bölümü İnşaatının Görünüşü
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2.5.4. Muhtelif İşler Projesi:
Büyük Onarım: Büyük onarım yatırım projesi kapsamında; Enstitünün Muallimköy, Çayırova ve Şehir Yerleşkelerinde yer alan binalarda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli tadilat, bakım ve onarımlar yapılmaktadır. Ayrıca, büyük onarım projesi kapsamında 07–08 / 23–24 Haziran 2010 tarihlerinde meydana gelen aşırı yağışlar ve Saz Deresinin taşmasıyla meydana gelen sel sonucunda zarar gören binaların tadilat, bakım ve onarımları yapılmıştır.
Bu bağlamda yapılan işler; Yabancı Diller Binası onarım işi (teras izolasyonu), GYTE Rektörlüğü birimleri ve laboratuarları elektrik tesisatları onarım işi, Kütüphane Binası dış cephe mantolama ve boyası, idari ofislerin boya ve yer döşeme kaplaması, Mimarlık Bölümü onarım işi (duvar boyası ve yer kaplama), klimaların bakımı, Kimya Mühendisliği Bölümü teras izolasyonu, Çayırova ve Muallimköy Yerleşkeleri kalorifer tesisatları onarım işi, Muallimköy Yerleşkesi Fen Fakültesi onarım işi, Prof. Dr. Ahmet AYHAN Spor Salonu elektrik tesisatı onarım işi, Çayırova Yerleşkesi sistem odasının klima tesisatı ve muhtelif tadilatları, Muallimköy Yerleşkesinde yer alan binaların mantolama işi, Çayırova Yerleşkesi A Blok, B Blok, N Blok, D Blok, E Blok, O Blok ve T Blok tadilat ve onarım işi, ısı merkezinde bulunan jeneratörün taşınması ve arızalarının giderilmesi, Rektörlük Binası Konferans Salonu onarım işi, su deposu onarım işi, protokol girişine bariyer montajı, Nanoteknoloji Laboratuarı giriş sundurma ve merdiven imalatı, telefon hattı onarım işi.
Bilgi Teknolojileri: 2010 yılı içinde bilgisayar yazılımlarına ait lisans bedelleri ödenmiştir. Bunlar;
-2010 Yılı Microsoft Kampus Anlaşması

-Acronis Backup & Recovery 10  Advanced Server Virtual Edition With UR  İncl. AAS ALP (Lisans Adedi 6)

-Vmware Vsphere Essentials Plus Bundle (Lisans Adedi 2)

-WhatsUp Gold Premium (100 kullanıcılı)  

-Symc Backup Exec 2010 Server Win Per Server Bndl Comp Ug Lic Express Band S Essential 12 Months (Lisans Adedi 1)

-Symc Backup Exec 2010 Agent For Msft Exchange Win Per Server Bndl Comp Ug Lic Express Band S Essential 12 Months (Lisans Adedi 1)

-ESET Nod 32 (300 Kullanıcılı)

-ANSYS Academic Teaching Advanced (25 Kullanıcılı)

-ANSYS Academic Research LS-DYNA (25 Kullanıcılı)

-CivilFEM Academic Teaching add-on (5 Kullanıcılı)

-SPSS (10 Kullanıcılı)

-AMOS (1 Kullanıcılı)

-Matlab Akademik Sınıf Lisansı (25 Kullanıcılı)

-Matlab Akademik Lisans (1 Kullanıcılı)

-EZ-FRISK (1 Kullanıcılı)

-Personel Otomasyon Programı 

-Yordam Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı
Makine ve Teçhizat Alımı: 2010 yılı içinde Mühendislik Fakültesi Malzeme Mühendisliği Bölümüne X Işını Difraktometre Cihazı ve diğer ekipmanları alınmıştır.
Yayın Alımı: 2010 yılı içinde 130 adet Türkçe ve yabancı dilde kitap alınmış; 23 adet elektronik yayın aboneliği gerçekleştirilmiştir. 
Aboneliği devam eden elektronik yayınlar; 360 Search - 360 Core, ABI/INFORM Global, American Chemical Society (ACS), American Institute of Physics (AIP), Britannica Online, CSDS, Ebrary, Encyclopedia of Polymer Science and Technology, EndNote Web, IEEE E-Books, Institute of Physics (IOP), Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, Knovel, MathScinet, Oxford Reference Online (ORO), PNAS, Royal Society of Chemistry, Springer Lecture Notes in Mathematics, Springer Lecture Notes in Physics, Science Online, SIAM, Springer-Link, Wiley Interscience.

Taşıt Alımı (Hibe): 2010 yılı içerisinde Gebze Bilim ve Teknoloji Derneği tarafından hizmet aracı hibe edilmiş olup ilgili araç Enstitü taşıt envanterine kaydedilmiştir.
2.5.5.  Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi: 
Açık ve kapalı spor tesislerimiz; Prof. Dr. Ahmet AYHAN Spor Salonu (2.762 m2), açık yüzme havuzu (820 m2), kapalı spor tesisi (1.170 m2), tenis kortları (650 m2 + 686 m2), basketbol - voleybol sahaları (800 m2 + 520 m2), basketbol sahası (510 m2), halı futbol sahası (1.000 m2 + 1.290 m2) ve toprak futbol sahası (5.300 m2) tesislerinden oluşmaktadır. 
Prof. Dr. Ahmet AYHAN Spor Salonu çatı katının 2010 yılında öğrenci konseyi tarafından kullanılması için gerekli düzenleme ve tefriş yapılmıştır. 

2.5.6.  Nano - Magnetizm Araştırma Merkezi Projesi:


Dünyadaki Nanomanyetizma ve Spintronik ile ilgili araştırmalarda son zamanlarda kaydedilen hızlı gelişmeler ve buna bağlı olarak gözlenen teknolojik ilerlemeler dikkate alınarak GYTE’ de bir araştırma merkezi kurulması için bu proje hazırlanmış ve DPT’ye sunulan bu projenin 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren üç yıllık süreyle desteklenmesine karar verilmiştir.



Yapılan harcama planına göre projeye ayrılan tahsisatın çok büyük bir kısmı 2009 yılının son birkaç ayına yayılması sebebiyle Merkez için planlanan cihazlar yüksek teknolojiye dayalı ve yüksek maliyetli cihazlar olduğundan satın alma işlemlerine 2009 yılının son ayında başlanabilmiştir. 2009 yılının son aylarında Nanoteknoloji Merkezi’ndeki bazı cihazların (örneğin TEM) değişmesi gereken parçalarının alımına öncelik verilip mevcut alt yapının atıl kalması önlenerek, araştırmaların aksamasının önüne geçilmiştir.

Nanomanyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi’nin (NASAM) en önemli ve yüksek maliyetli cihazlarının benzerlerini kullanan dünyadaki değişik kullanıcılar ile de temasa geçilerek, alınacak cihazların teknik özellikleri uzun süreli yoğun bir araştırma yapılarak en ince ayrıntılarına kadar büyük bir titizlikle belirlenmiştir. Böylece nano yapılı manyetik ince filmlerin yanında daha başka özelliklere sahip ultra ince filmlerin hazırlanmasında ve analizinde kullanılacak sistemin 2009 yılındaki tahsisatla alınabilecek ünitelerinin alımı için 2010 yılında ihale işlemleri yürütülmüştür.
Merkeze kurulacak sistemleri yüksek teknolojiye sahip ve entegre sistemler olduğu için (örneğin ultra-high vakumlu ve değişik tekniklerle örnek hazırlama, karakterize etme sistemi) tek bir entegre sistemin tüm üniteleri 2009 yılı bütçe ödenekleri ile alınamadığından sistemin kalan ünitelerinin tamamlanması sonraki yılların ödeneğinden karşılanması planlanmıştır. 2010 yılında yüksek vakumlu örnek hazırlama sisteminin imalatı Almanya’da ki SPECS firması tarafından son aşamasına getirilmiştir. Sistemin son testlerinin yapılması için iki personelimiz Almanya’ya giderek sistemi fabrikasında test etmişler ve gerekli bazı küçük ayrıntıları da firmanın dikkatine sunarak problemsiz bir sistem olarak hazırlanmasını sağlamışlardır. 2011 yılı içinde sistem tümüyle hazır hale gelecektir. 

Yüksek vakum sistemi söz konusu uzman firma tarafından üretilirken özellikle MOKE,  Sputter ve PLD ünitesinin bazı elektronik bileşenleri farklı firmalar tarafından üretildiğinden bu cihazların bazılarının alım işlemleri 2011 yılı bütçe ödenekleri ile yapılacaktır. 3 yıl olarak önerilen projenin süresi DPT tarafından uzatılmış ve proje ödeneğinin bir kısmı 2012 yılına bırakılmıştır.

Ayrıca; Merkezin fiziksel alt yapısı henüz oluşmamış olmasına rağmen, GYTE’ de bulunan ve ileride Merkez’de toplanması planlanan mevcut deneysel cihazlar kullanılarak birçok araştırma yapılmıştır. Mevcut cihaz ve laboratuar imkânları, diğer üniversitelerin ve sanayi kuruluşlarının hizmetine de açılmıştır. Türkiye’nin değişik üniversitelerinden birçok araştırmacı, yüksek lisans ve doktora öğrencisi laboratuarlarımızı kullanmaktadır. NASAM imkânlarını kullanan yükseköğretim kurumlarının bazılarının isimleri aşağıda verilmiştir.

NASAM İmkânlarını Kullanan Yükseköğretim Kurumları 
İstanbul Teknik Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Fatih Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Niğde Üniversitesi

Bozok Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi,

Sakarya Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi



Proje teklifinde öngörülen ve 2009 – 2011 yılları için belirlenen hedefler önemli ölçüde gerçekleştirilmiştir. Cihazların bir kısmı alınmış ve çok katlı ince film hazırlama ve analiz sisteminin teknik özellikleri belirlenerek ihaleye çıkılmış ve bu cihazların imalatı son aşamaya getirilmiştir. 

Ayrıca, alınan cihazların tek bir binada toplanması amacıyla GYTE Çayırova Yerleşkesi içerisinde mevcut Nanoteknoloji Binasının yanında yer alacak Nanomanyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi Laboratuar Binasının İnşaatına başlanmıştır. Bina 2011 yılı içinde bitirilerek hizmete açılacaktır.

Proje ekibinde bulunan birçok araştırmacı uluslararası toplantılara katılarak bilgi alışverişi yapmakta ve böylece merkezin araştırma kapasitesini yükseltmektedirler. Bu faaliyetler sonucunda proje kapsamında birçok araştırma ve yayın yapılmıştır

2.6.  2010 Yılı Yatırım Uygulamaları 


2.6.1.  Genel Yatırım Uygulama Durumu
· Toplam Proje Sayısı (Adet)...............................:               
           6 
· Toplam Proje Tutarı (Bin TL)............................:             
165.232 
· 2009 Sonu Kümülatif Harcaması (Bin TL)…....:  

135.774 
· 2010 Yılsonu Ödeneği Toplam (Bin TL)...........:      
  16.297 
· 2010 Yılı Toplam Harcama (Bin TL)…..….......:
                  16.159 

· Açılan Akreditif Toplamı (Bin TL)...………….:

       124
· Hibe (Bin TL)…………………………………..:

         25 
2010 yılında 06 - Sermaye Giderlerine 15.500.000,00 TL bütçe başlangıç ödeneği tefrik edilmiştir. Yıl içinde 2009 yılı devreden akreditif artıkları için net finansmandan 266.594,40 TL ödenek kaydı, 1.030.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı ve 3.000.000,00 TL ek ödenek kaydı yapılmıştır. Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin “Bütçe Ödeneklerinin Özel Hesaba Aktarılması” başlıklı 5’inci madde hükmü doğrultusunda “06 - Sermaye Giderleri” ekonomik kodunda yer alan 3.500.000,00 TL tutarındaki bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler “07 - Sermaye Transferleri” ekonomik koduna aktarılmıştır. Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin yıl sonu itibarıyla oluşan toplam 16.296.594,40 TL ödeneğin 16.158.847,17 TL’si harcanmıştır.  Ayrıca 2010 yılında 06 - Sermaye Giderlerinden 124.326,85 TL akreditif açılmış olup 2011 yılına devretmiştir. Açılan akreditifler de göz önünde bulundurulduğunda toplamda % 99,92 oranında harcama / ödenek gerçekleşmesi sağlanmıştır. 

2.6.2.  Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar
· Yatırım programında öngörülen ödeneklerin yetersiz kalması sebebiyle yatırım projeleri ihtiyaç duyulan ve planlanan zamanda bitirilememekte, bu durum yatırım projelerinden amaçlanan faydayı geciktirmekte ve maliyeti artırmaktadır. 

· Doğrudan temin usulüne göre yapılacak mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri için yapılacak harcamanın yılı toplam bütçe ödeneğinin % 10’unu aşamayacağı hükmü, projelerin uygulanması aşamalarında ihtiyacın karşılanmasında sıkıntılara yol açmaktadır.
3. 2010 Yılı Proje Uygulamaları 
3.1. Devam Eden Projeler:

3.1.1. EĞİTİM :
3.1.1.1  1994H031230 – Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

Projenin kesintili başlangıç ödeneği 100.000,00 TL olup yıl sonu itibarıyla tamamı harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 100’dür.
3.1.1.2. 1995H030540 – Kampüs Altyapısı:
Projenin kesintili başlangıç ödeneği 1.800.000,00 TL’dir. 01.07.2010 tarihli ve 166 - 167 sayılı yazılarımız ile 07-08 / 23-24 Haziran 2010 tarihlerinde meydana gelen aşırı yağışlar neticesinde Saz Deresinin taşması ve buna bağlı olarak meydana gelen selde Rektörlüğümüz Çayırova Yerleşkesinde zarar gören altyapı sisteminin yeniden yapılandırılması amacıyla Enstitümüz Kampüs Altyapısı Projesine 1.000.000,00 TL ek ödeneğin Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden karşılanmak üzere tahsis edilmesi talep edilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 09.08.2010 tarihli ve 306–3017 sayılı yazısı ile Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden karşılanmak üzere tahsisi uygun görülen bu talebimiz 2010 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmiş ve ilgili bütçe tertibine 1.000.000,00 TL ek ödenek kaydı yapılmıştır. Yıl sonu itibarıyla oluşan toplam 2.800.000,00 TL ödeneğin tamamı harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 100’dür.
3.1.1.3.  2008H032480 – Derslik ve Merkezi Birimler:

Projenin kesintili başlangıç ödeneği 7.300.000,00 TL’dir. 01.07.2010 tarihli ve 166 - 167 sayılı yazılarımız ile 07-08 / 23-24 Haziran 2010 tarihlerinde meydana gelen aşırı yağışlar neticesinde Saz Deresinin taşması ve buna bağlı olarak meydana gelen selde Rektörlüğümüz Çayırova Yerleşkesinde yapımı devam etmekte olan idari bina inşaatının hızlandırılması amacıyla Enstitümüz Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2.000.000,00 TL ek ödeneğin Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden karşılanmak üzere tahsisi talep edilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 09.08.2010 tarihli ve 306–3017 sayılı yazısı ile Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden karşılanmak üzere tahsisi uygun görülen bu talebimiz 2010 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmiş ve ilgili bütçe tertibine 2.000.000,00 TL ek ödenek kaydı yapılmıştır. Ayrıca Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 06.12.2010 tarihli ve 334-2851 sayılı yazısı ile artan lisans öğrencisi kontenjanına bağlı olarak ortaya çıkan derslik ihtiyacının giderilmesini teminen yapımı devam eden Malzeme Mühendisliği Fakültesi inşaatının hızlandırılması amacıyla 750.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı talep edilmiştir. Bu itibarla Enstitümüz Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 750.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Yıl sonu itibarıyla oluşan toplam 10.050.000,00 TL ödeneğin tamamı harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 100’dür. 
3.1.1.4 2010H030880 – Muhtelif İşler:  Projenin bütçe başlangıç ödeneği: 
· Büyük Onarım – 1.300.000,00 TL

· Makine ve Teçhizat Alımı – 1.050.000,00 TL 
· Yayın Alımı – 200.000,00 TL

· Bilgi Teknolojileri – 150.000,00 TL

· Taşıt Alımı – 120.000,00 TL (Hibe)

olmak üzere toplam 2.700.000,00 TL olup Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 06.12.2010 tarihli ve 334-2851 sayılı yazısı ile 07-08 / 23-24 Haziran 2010 tarihlerinde meydana gelen aşırı yağışlar neticesinde Saz Deresinin taşması ve buna bağlı olarak meydana gelen selde Rektörlüğümüz Çayırova Yerleşkesinde zarar gören idari ve akademik binaların onarımı amacıyla 280.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı talep edilmiştir. Bu itibarla Enstitümüz Büyük Onarım Projesine 280.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. 2009 yılından 2010 yılına devreden akreditif Makine ve Teçhizat Alımından olmak üzere 266.594,40 TL olup ilgili bütçe tertibine net finansman ödenek kaydı yapılmıştır. Ayrıca 2010 yılında da Makine ve Teçhizat Alımı Projesinden 105.909,42 TL, Bilgi Teknolojileri Projesinden 1.125,90 TL ve Yayın Alımı Projesinden 17.291,53 TL olmak üzere toplam 124.326,85 TL akreditif açılmış olup 2011 yılına devretmiştir. Yıl sonu itibarıyla oluşan toplam 3.246.594,40 TL ödeneğin 3.110.833,47 TL’si harcanmıştır. Açılan akreditifte göz önünde bulundurulduğunda toplamda % 99,65 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

2010 yılı içinde Gebze Bilim ve Teknoloji Derneği tarafından 25.319,84 TL bedelli  hizmet aracı Enstitümüze hibe edilmiştir.

3.1.1.5. 1998H050170 – Açık ve Kapalı Spor Tesisleri:

Projenin kesintili başlangıç ödeneği 100.000,00 TL olup yıl sonu itibarıyla ödeneğin 98.105,97 TL’si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı  % 98,11’dir.

3.1.2. SOSYAL:

3.1.2.1 2009K120730 – Nano-Magnetizm Araştırma Merkezi:

Projenin bütçe başlangıç ödeneği 3.500.000,00 TL’dir. Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin “Bütçe Ödeneklerinin Özel Hesaba Aktarılması” başlıklı 5 inci madde hükmü doğrultusunda bilimsel araştırma projelerine ilişkin 3.500.000,00 TL ödenek 03.05.2010 - 23.08.2010 tarihlerinde “06 - Sermaye Giderleri” ekonomik kodundan “07 - Sermaye Transferleri” ekonomik koduna ve söz konusu ekonomik koddan tahakkuka bağlanmak suretiyle de 25.05.2010 - 27.08.2010 tarihlerinde proje özel hesabına aktarılmıştır. Özel hesaptan (2009 yılında aktarılanlar dâhil olmak üzere)  yıl sonu itibarıyla 5.545.057,12 TL harcama yapılmıştır. 
3.2. Tamamlanan Çok Yıllık Projeler (Proje Tamamlama Raporu):

2010 yılında tamamlanan çok yıllık yatırım projesi bulunmamaktadır.

4. Öneriler:

· Kurum yatırım projeleri toplam bütçesinin tavan rakamları dışında ihtiyaçlarda göz önüne alınarak belirlenmesi,

· Doğrudan temin miktar ve oranının üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri yatırım programları çerçevesinde yapılacak harcamalarda daha yüksek tutulması.
· Yatırım projeleri ödeneklerinin kesinti ve blokelerden muaf tutulması,

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)


BÜTÇE TÜRÜ : ÖZEL BÜTÇE









                        2010 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

	Sektör
	Proje 
Sayısı
	Proje Tutarı
	2009 Sonu Kümülatif Harcama
	2010 Yılı Program Ödenek
	2010 Yılı Revize Ödenek
	2010 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme

	
	
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam

	
	
	
	
	Kredi
	Özkaynak
	
	Kredi
	Özkaynak
	
	Kredi
	Özkaynak
	
	Kredi
	Özkaynak
	

	 

	Tarım
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Madencilik
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	İmalat
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Enerji
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ulaştırma-Hab.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Turizm
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Konut
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Eğitim
	5
	0
	151.547
	0
	0
	132.354
	0
	0
	12.000
	0
	0
	16.297
	0
	0
	16.159

	Sağlık
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D.Kamu Hizm.
	1
	0
	13.685
	0
	0
	3420
	0
	0
	3.500
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  - İktisadi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  - Sosyal
	1
	0
	13.685
	0
	0
	3420
	0
	0
	3.500
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 

	TOPLAM
	6
	0
	165.232
	0
	0
	135.774
	0
	0
	15.500
	0
	0
	16.297
	0
	0
	16.159


2010 YILI HARCAMALARI IV. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU   (BİN TL.)

2010 IV. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi
	Bim No
	YSK
	Proje No
	Proje Adı
	Bütçe Türü
	Bitiş Yılı
	Yeri
	Proje Tut.
Dış
	Proje Tutarı
Toplam
	2009 Kümülatif 
Harcama
	Ödenek 
Dış Kredi
	Ödenek 
Dış Özkaynak
	Ödenek
Toplam
	(+ / -)
	Aktarma 
Miktarı
	Harcama 
Dış Kredi
	Harcama 
Dış Özkaynak
	Harcama
Toplam

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	SEKTÖR ADI: EĞİTİM 

	28247
	440
	1994H031230
	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 
	Özel Bütçe
	2010
	Kocaeli Gebze
	0
	3.460
	3.360
	0
	0
	100
	
	0
	0
	0
	100

	28248
	440
	1995H030540
	Kampüs Altyapısı 
	Özel Bütçe
	2011
	Kocaeli Gebze
	0
	40.000
	35.265
	0
	0
	1.800
	(+)
	1.000
	0
	0
	2.800

	28249
	440
	2008H032480
	Derslik ve Merkezi Birimler 
	Özel Bütçe
	2012
	Kocaeli Gebze
	0
	100.000
	89.229
	0
	0
	7.300
	(+)
	2.750
	0
	0
	10.050

	28250
	440
	2010H030880
	Muhtelif İşler
	Özel Bütçe
	2010
	Kocaeli Gebze
	0
	3.087
	0
	0
	0
	2.700
	(+)
	547
	0
	0
	3.111

	28251
	440
	
	
	Diğerleri
	2010
	Kocaeli Gebze
	0
	0
	0
	0
	0
	(120)
	
	0
	0
	0
	0

	28682
	440
	1998H050170
	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri        
	Özel Bütçe
	2011
	Kocaeli Gebze
	0
	5.000
	4.500
	0
	0
	100
	
	0
	0
	0
	98

	TOPLAM
	
	
	
	0
	151.547
	132.354
	0
	0
	12.000
	
	4.297
	0
	0
	16.159


2010 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

	Bim No
	YSK
	Proje No
	Proje Adı
	Bütçe Türü
	Bitiş Yılı
	Yeri
	Proje Tut.
Dış
	Proje Tutarı
Toplam
	2009 Kümülatif 
Harcama
	Ödenek 
Dış Kredi
	Ödenek 
Dış Özkaynak
	Ödenek
Toplam
	(+ / -)
	Aktarma 
Miktarı
	Harcama 
Dış Kredi
	Harcama 
Dış Özkaynak
	Harcama
Toplam

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	SEKTÖR ADI: DKH – SOSYAL

	29697
	440
	2009K120730
	Nano – Magnetizm Araştırma Merkezi
	Özel Bütçe
	2011
	Kocaeli Gebze
	0
	13.685
	3.420
	0
	0
	3.500
	(-)
	3.500
	0
	0
	0

	TOPLAM
	
	
	
	0
	13.685
	3.420
	0
	0
	3.500
	
	3.500
	0
	0
	0
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